

Mapa de Artefatos — MPS-SW Nível C — TIMEWARE

Campo	Valor
Documento	MAPA-ORG-001 — Mapa de Artefatos / Plano de Implantação
Versão	0.36 (rascunho)
Data	05/06/2026
Modelo de referência	MR-MPS-SW:2024 — Nível C
Avaliadora (IA)	ASR Consultoria e Assessoria em Qualidade Ltda.
Fonte de escopo	PlanilhaIndicadores_SW_2024__NivelC.xlsx
Nº de projetos na avaliação	4 (a definir quais — Fase 3)
Responsável (ponto focal)	Abraão Oliveira

Alterações v0.2 (02/06/2026): resolução das 5 pendências de escopo. OSW 8/9/10 confirmados no escopo (há gestão de portfólio). AQU mantido, mas movido para o fim da fila (candidato a não-aplicável, a confirmar com a ASR). Ferramentas definidas (Jira, Git, Azure DevOps, Azure Test Plans/Xray, Confluence). Papel de GQA confirmado. Ver seção 3 para detalhes.

Alterações v0.30 (05/06/2026): criado TPL-GPC-001 (Template de Registro de Verificação de GQA); PLA-GPC-001 atualizado para v1.3 com inventário completo de ativos (§2). Ambas as lacunas identificadas na análise de cobertura da camada de definição.

Alterações v0.33 (05/06/2026): §2.1 reescrito como inventário completo e organizado por categoria — versão única de referência de todos os documentos existentes.

Alterações v0.36 (05/06/2026): versões atualizadas no §2.1 conforme ajustes de compliance MPS: PRO-GPC-002 v1.2, EST-GPC-001 v1.3, EST-GPC-002 v1.2, PRO-GDE-001 v1.2, PRO-GPR-001 v1.4 (seções de rastreabilidade com nomenclatura equivalente ASR); TPL-GPR-001 v1.1 (+coluna Exposição); TPL-GPC-001 v1.1 (+% conformidade).

Alterações v0.35 (05/06/2026): inclusão dos 28 materiais de capacitação oficiais (oficial/01_apoio/cap/) no inventário §2.1: 12 mini-manuais por processo (GUIA-CAP-001~012), 10 trilhas de treinamento por papel (MAT-CAP-013~022), 5 avaliações de capacitação (AVA-CAP-001~005) e 1 template de registro de sessão (TPL-CAP-001).

Alterações v0.34 (05/06/2026): adição do inventário de registros de projetos ao §2.1 — FTGASMIG (24 documentos, OS-001 encerrada + OS-002 em andamento) confirmado como primeiro projeto da avaliação; estrutura dos demais projetos criada (AASP x3, PROFARMA). Correção da independência da GQA no FTGASMIG (auditor: COO). Criação do GDE-GASMIG02-001 (registro de decisão arquitetural). Pendência 3 (seleção dos 4 projetos) atualizada.

Alterações v0.32 (05/06/2026): criado GUIA-GCO-001 (Guia de Nomenclaturas Técnicas v1.0) com padrões técnicos de nomenclatura para repositórios, código, BD, recursos Azure, pipelines e Key Vault. PLA-GPC-001 atualizado para v1.4 (adição ao inventário). PLA-GCO-001 v1.1 referencia o novo guia.

Alterações v0.31 (05/06/2026): fechamento de lacunas de definição identificadas no diagnóstico MPS. Grupo 1 (conteúdo): PRO-OSW-001 v1.2 (+RACI e competências §4); PRO-OSW-002 v1.2 (+estrutura do quadro de capacity §4.1); PLA-MED-001 v1.3 (+estrutura do repositório organizacional §4.1); PLA-GCO-001 v1.1 (+lista mínima de ICs por projeto §3.1); PLA-CAP-001 v1.1 (+tabela de fontes e responsáveis §3). Grupo 2 (maturidade): PRO-GDE-001 v1.1 (+limiar orientativo de alto impacto); PRO-AQU-001 v1.1 (+critérios mínimos de qualificação); PRO-ITP-001 v1.1 (+critérios de conclusão da integração); MAPA-CAP-001 v1.1 (+revisão de correspondência pós-primeiro ciclo).

Como usar este mapa: é o painel de controle da implantação. Cada processo tem seus resultados esperados (o que a avaliação verifica) e os artefatos que servem de evidência. A coluna **Status** é atualizada conforme

avancamos. A coluna **Local** indica onde o artefato vai viver (Confluence, template, ferramenta, registro por projeto).

Legenda de Status: A fazer · Em andamento · Pronto · Revisar

Legenda de Tipo: ORG = artefato organizacional (faz 1 vez) · PROJ = artefato de projeto (preenche por projeto, x4) · TPL = template/modelo · DEF = documento de definição/política

Nota importante sobre os processos de PROJETO (GPR, REQ, PCP, ITP, VV): o status **nesses** processos indica que a **definição do processo e os templates** estão prontos (camada organizacional). A **evidência de uso** — os templates preenchidos em cada um dos 4 projetos da avaliação — é uma etapa posterior (camada de evidência), ainda a ser produzida quando os 4 projetos forem selecionados e documentados. Definição pronta ≠ evidência nos projetos.

1. Visão geral — ordem de construção

A implantação segue do macro (governança organizacional) para o granular (execução de projeto), terminando pela camada de capacidade que atravessa tudo. Esta é a ordem recomendada de trabalho:

Fase	Camada	Processos	Por quê primeiro
1	Governança	OSW, GPC	Definem a estrutura, a política e a <i>biblioteca de processos</i> que todo o resto usa
2	Apoio organizacional	MED, CAP, GDE, GCO, AQU	Serviços organizacionais que os projetos consomem
3	Execução de projeto	GPR, REQ, PCP, ITP, VV	O ciclo de vida do projeto, adaptado do processo-padrão
4	Capacidade (transversal)	CP_Projeto, CP_Organizacional	Institucionalização — aplica-se a TODOS os processos acima

2. Estrutura de pastas / organização proposta

```
MPS-Nível-C/
├─ 00_Governanca/      (OSW, GPC) – DEF/ORG → Confluence
├─ 01_Apoio/           (MED, CAP, GDE, GCO, AQU) – DEF/ORG + TPL
├─ 02_Projeto/         (GPR, REQ, PCP, ITP, VV) – DEF/ORG + TPL
├─ 03_Templates/      (todos os TPL em branco) → modelos Confluence/Word
├─ 04_Registros/      (TPL preenchidos por projeto)
│   ├─ Projeto-1/
│   ├─ Projeto-2/
│   ├─ Projeto-3/
│   └─ Projeto-4/
└─ 05_Capacidade/     (evidências de institucionalização – garantia da qualidade, melhoria)
```

2.1 Inventário completo de documentos

Atualizado em 05/06/2026 — versão de referência de todos os ativos de processo produzidos.

Governança organizacional ([oficial/00_governanca/](#))

Código	Documento	Versão	Atende
POL-ORG-001	Política Organizacional de Processos	1.0	OSW 1
CONV-ORG-001	Convenção de Nomenclatura e Versionamento	1.1	GCO 1, 4
PRO-GPC-001	Processo-Padrão Organizacional	2.2	GPC 2
GUIA-GPC-001	Guia de Adaptação do Processo-Padrão	1.2	GPC 2
PRO-GPC-002	Definição do Time de Melhoria Contínua	1.2	GPC 6
EST-GPC-001	Estratégia de Garantia da Qualidade	1.3	GPC 3; CP (iv, v, vi)
EST-GPC-002	Estratégia de Gerência de Riscos e Oportunidades	1.2	GPC 7
PLA-GPC-001	Plano de Gestão e Melhoria de Processos	1.4	GPC 1, 4, 5, 8, 10, 11
PRO-OSW-001	Governança Organizacional de Processos	1.2	OSW 2, 3, 4, 5, 6, 7
PRO-OSW-002	Gestão de Portfólio de Projetos	1.2	OSW 8, 9, 10

Apoio organizacional ([oficial/01_apoio/](#))

Código	Documento	Versão	Atende
PLA-MED-001	Plano de Medição	1.3	MED 1–7; GPC 9; OSW 6
PLA-GCO-001	Plano de Gerência de Configuração	1.1	GCO 1–5
GUIA-GCO-001	Guia de Nomenclaturas Técnicas	1.0	GCO 1, 2; GPC 8
PRO-GDE-001	Processo de Gerência de Decisões	1.2	GDE 1–6
PLA-CAP-001	Plano de Capacitação	1.1	CAP 1–4
GUIA-CAP-001	Mini-manual — Gerência de Projetos	—	CAP 2 (material de apoio)
GUIA-CAP-002	Mini-manual — Especificação de Requisitos	—	CAP 2
GUIA-CAP-003	Mini-manual — Projeto e Construção do Produto	—	CAP 2
GUIA-CAP-004	Mini-manual — Verificação e Validação	—	CAP 2
GUIA-CAP-005	Mini-manual — Gerência de Configuração	—	CAP 2
GUIA-CAP-006	Mini-manual — Integração do Produto	—	CAP 2
GUIA-CAP-007	Mini-manual — Gerência de Decisões	—	CAP 2
GUIA-CAP-008	Mini-manual — Medição	—	CAP 2
	Mini-manual — Gerência de Processos	—	CAP 2

Código	Documento	Versão	Atende
GUIA-CAP-009			
GUIA-CAP-010	Mini-manual — Gerência Organizacional de Software	—	CAP 2
GUIA-CAP-011	Mini-manual — Capacitação	—	CAP 2
GUIA-CAP-012	Mini-manual — Aquisição	—	CAP 2
MAT-CAP-013	Trilha COO / Portfólio	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-014	Trilha Time de Melhoria Contínua / SEPG	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-015	Trilha RH / Pessoas	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-016	Trilha Tech Lead / Arquiteto	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-017	Trilha PO / PM	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-018	Trilha Desenvolvedores	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-019	Trilha DevOps	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-020	Trilha QA	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-021	Trilha GCO Baseline / Auditoria de Configuração	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-022	Trilha Responsável de Medição	1.0	CAP 1–2
AVA-CAP-001	Avaliação — Processo-Padrão Geral	1.0	CAP 3
AVA-CAP-002	Avaliação — Trilha GP / PO	1.0	CAP 3
AVA-CAP-003	Avaliação — Trilha Técnica (Tech Lead / Devs / QA)	1.0	CAP 3
AVA-CAP-004	Avaliação — Trilha GCO / ITP	1.0	CAP 3
AVA-CAP-005	Avaliação — Trilha GPC / MED / CAP	1.0	CAP 3
TPL-CAP-001	Template de Registro de Sessão de Treinamento	1.0	CAP 2 (template)
PRO-AQU-001	Processo de Aquisição	1.1	AQU 1–4 (aplicabilidade a confirmar com ASR)

Processos de projeto ([oficial/02_projeto/](#))

Código	Documento	Versão	Atende
PRO-GPR-001	Processo de Gerência de Projetos	1.4	GPR 1–20

Código	Documento	Versão	Atende
GUIA-GPR-001	Roteiro de Apresentação de Kickoff	1.0	apoio ao GPR
PRO-REQ-001	Processo de Engenharia de Requisitos	1.1	REQ 1–7
PRO-PCP-001	Processo de Projeto e Construção do Produto	1.1	PCP 1–3
PRO-ITP-001	Processo de Integração do Produto	1.1	ITP 1–6
PRO-VV-001	Processo de Verificação e Validação	1.2	VV 1–5

Templates ([oficial/03_templates/](#))

Código	Documento	Atende
TPL-GPR-001	Template de Plano de Projeto	GPR 12
TPL-GPR-002	Template de Termo de Abertura do Projeto	GPR 1
TPL-GPR-003	Template de Registro de Adaptação do Processo	GPR 2 / CP-C
TPL-GPR-004	Template de Termo de Encerramento e Aceite	GPR
TPL-GPR-005	Template de Relatório de Acompanhamento	GPR 14
TPL-GPR-006	Template de Change Request	GPR / GCO
TPL-REQ-001	Template de Documento de Requisitos	REQ 1–2
TPL-REQ-002	Template de Matriz de Rastreabilidade	REQ 4
TPL-PCP-001	Template de Documento de Design	PCP 1–2
TPL-ITP-001	Template de Estratégia de Integração	ITP 1
TPL-VV-001	Template de Plano de V&V	VV 1, 3
TPL-VV-002	Template de Registro de Revisão por Pares	VV 2
TPL-GPC-001	Template de Registro de Verificação de GQA	GPC 3 / CP (iv, v)
TPL-GDE-001	Template de Registro de Análise de Decisão (RAD)	GDE 6
TPL-ORG-001	Template de Ata de Reunião	multiuso

Registros de projetos ([oficial/04_registros/](#))

FTGASMIG — Governança de APIs · Cliente: GASMIG · GP: Abraão Oliveira

OS-001 encerrada (aceite 26/05/2026) · OS-002 em andamento (encerramento previsto 10/06/2026)

Código	Documento	Versão	Evidência
TAP-GASMIG02-001	Termo de Abertura — OS-001	1.0	GPR 1, 13
PLA-GASMIG02-001	Plano de Projeto — OS-001	1.1	GPR 3–12
REQ-GASMIG02-001	Documento de Requisitos — OS-001	1.0	REQ 1–7
PCP-GASMIG02-001	Documento de Design — OS-001	1.1	PCP 1–3
VV-GASMIG02-001	Plano de V&V — OS-001	1.0	VV 1–5
RASTR-GASMIG02-001	Matriz de Rastreabilidade — OS-001	1.0	REQ 4
ADAP-GASMIG02-001	Registro de Adaptação — OS-001	1.2	GPR 2 / CP-C

Código	Documento	Versão	Evidência
GDE-GASMIG02-001	Registro de Análise de Decisão	1.0	GDE 2–6
REV-GASMIG02-001	Registro de Verificação Técnica — OS-001	1.0	PCP 2 / VV 4
ATA-GASMIG02-001	Ata de Kickoff	1.0	GPR 13
ATA-GASMIG02-002	Ata de Aceite — OS-001	1.0	GPR (aceite)
TAE-GASMIG02-001	Termo de Encerramento — OS-001	1.0	GPR (encerramento)
LI-GASMIG02-001	Lições Aprendidas	1.0	GPR 20 / GPC 4
CAP-GASMIG02-001	Registro de Capacitação da Equipe	1.0	CAP 2
GQA-GASMIG02-001	Registro de GQA (OS-001 + OS-002 parcial)	1.2	GPC 3 / CP (iv, v)
TAP-GASMIG02-002	Termo de Abertura — OS-002	1.0	GPR 1, 13
PLA-GASMIG02-002	Plano de Projeto — OS-002	1.1	GPR 3–12
REQ-GASMIG02-002	Documento de Requisitos — OS-002	1.0	REQ 1–7
PCP-GASMIG02-002	Documento de Design — OS-002	1.0	PCP 1–3
VV-GASMIG02-002	Plano de V&V — OS-002	1.0	VV 1–5
RASTR-GASMIG02-002	Matriz de Rastreabilidade — OS-002	1.0	REQ 4
ADAP-GASMIG02-002	Registro de Adaptação — OS-002	1.0	GPR 2 / CP-C

3 artefatos pendentes (encerramento OS-002): REV-GASMIG02-002, ATA-GASMIG02-003, TAE-GASMIG02-002 — previstos para 09–10/06/2026.

Outros projetos — estrutura criada, documentação a produzir

Pasta	Cliente	Status
AASP_Andamento-Processuais	AASP	A documentar
AASP_Automacao-Governanca	AASP	A documentar
AASP_CNJ	AASP	A documentar
PROFARMA_Cadastro-de-Clientes	Profarma	A documentar

Capacidade (oficial/05_capacidade/)

Código	Documento	Versão	Atende
MAPA-CAP-001	Mapa de Capacidade dos Processos (CP-E/D/C)	1.1	CP-E, CP-D, CP-C (rastreabilidade)

Internos (_interno/) — não auditados pela ASR

Código	Documento	Versão	Observação
MAPA-ORG-001	Mapa de Artefatos / Plano de Implantação (este doc)	0.36	Rascunho de gestão
GUIA-ORG-001	Guia de Estrutura do Confluence	1.0	Apoio à navegação no Confluence

Pendentes / A produzir

Código	Documento	Prioridade	Observação
DIAG-GPC-001	Diagrama do Fluxo do Processo-Padrão (figura)	Média	Ilustra PRO-GPC-001; a atualizar com ambientes
TREINO-*	Apostilas de treinamento por papel	Baixa	Apoio à preparação da equipe — não é evidência MPS

FASE 1 — GOVERNANÇA

OSW — Gerência Organizacional de Software

Propósito: dar à gerência instrumentos para apoiar os processos e alinhar objetivos de negócio, processos, recursos e projetos.

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
OSW 1	Diretrizes de definição/melhoria de desempenho definidas e comunicadas	POL-ORG-001 — Política Organizacional de Processos	DEF/ORG	Confluence	▪
OSW 2	Recursos e treinamento garantidos pela gerência	PRO-OSW-001 §3	ORG	Confluence	
OSW 3	Informações de governança identificadas e usadas	PRO-OSW-001 §6	ORG	Jira/Confluence	▪
OSW 4+	Autoridade, competências e colaboradores alinhados aos objetivos	PRO-OSW-001 §4	DEF/ORG	Confluence	▪
OSW 5+	Riscos/oportunidades organizacionais geridos	PRO-OSW-001 §5 + EST-GPC-002	ORG	Jira	▪
OSW 6	Coleta/análise/uso de medidas organizacionais garantidos	PRO-OSW-001 §6 + PLA-MED-001 §5	ORG	Jira	
OSW 7	Alinhamento dos processos aos objetivos garantido	PRO-OSW-001 §7 — análise crítica trimestral	ORG	Confluence	▪
OSW 8	Oportunidades de negócio/investimentos priorizados (portfólio)	PRO-OSW-002 §3	DEF/ORG	Confluence	▪
OSW 9	Recursos/orçamento/autoridade do portfólio estabelecidos	PRO-OSW-002 §4 + quadro de capacity	ORG	Confluence	
OSW 10	Projetos do portfólio mantidos/tratados conforme acordos	PRO-OSW-002 §5	ORG	Confluence	

OSW 8/9/10 — CONFIRMADOS NO ESCOPO (v0.2). A TIMEWARE gerencia portfólio: recursos compartilhados entre projetos (tech lead, arquiteto, PO) com gestão de capacity; quando necessário, puxa recursos de fora da unidade ou contrata. Já existe um quadro/registro de capacity informal — será formalizado como evidência principal de OSW 9/10.

GPC — Gerência de Processos

Propósito: estabelecer e melhorar a biblioteca de ativos de processo da organização; definir estratégias de qualidade e de risco.

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GPC 1	Ativos de processo necessários identificados	PLA-GPC-001 §2 — Inventário de ativos	DEF/ORG	Confluence	
GPC 2+	Estratégia de arquitetura de processos + biblioteca + diretrizes de adaptação	PRO-GPC-001 Processo-Padrão Organizacional () + GUIA-GPC-001 Guia de Adaptação ()	DEF/ORG	Confluence	
GPC 3	Estratégia e plano(s) de garantia da qualidade	EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade	DEF/ORG	Confluence	
GPC 4+	Oportunidades de melhoria identificadas e mantidas	PLA-GPC-001 §5.1 — Registro de Oportunidades de Melhoria	ORG	Jira	
GPC 5+	Plano de implementação de melhorias	PLA-GPC-001 §5	ORG	Confluence	
GPC 6	Estrutura de apoio (SEPG/ grupo de processos) estabelecida	PRO-GPC-002 — Definição do Time de Melhoria Contínua	DEF/ORG	Confluence	
GPC 7	Estratégia de gerência de riscos e oportunidades	EST-GPC-002 — Estratégia de Gerência de Riscos	DEF/ORG	Confluence	
GPC 8	Ambientes padrão de trabalho estabelecidos	PLA-GPC-001 §3	DEF/ORG	Confluence	
GPC 9	Repositório organizacional de medidas + garantia da qualidade de medidas	PLA-MED-001 §4 e §8	DEF/ORG	Jira	
GPC 10	Processos-padrão implantados na organização	PLA-GPC-001 §4	ORG	Confluence	
GPC 11	Efetividade das melhorias avaliada e relatada	PLA-GPC-001 §6	ORG	Confluence	

FASE 2 — APOIO ORGANIZACIONAL

MED — Medição

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
MED 1	Objetivos de medição derivados dos objetivos de negócio	PLA-MED-001 §2	DEF/ORG	Confluence	
MED 2	Medidas com definições operacionais	PLA-MED-001 §3 — Catálogo de Medidas	DEF/ORG	Confluence	
MED 3+	Medidas coletadas, verificadas e armazenadas	PLA-MED-001 §4	ORG	Jira	
MED 4+		PLA-MED-001 §5	ORG	Jira	

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
	Desempenho organizacional analisado				
MED 5	Ações corretivas a partir das medidas	PLA-MED-001 §6	ORG	Jira	
MED 6	Resultados comunicados periodicamente	PLA-MED-001 §7	ORG	Confluence	
MED 7	Repositório avaliado periodicamente (qualidade de medidas)	PLA-MED-001 §8	DEF/ ORG	Confluence	

MED — nota de ferramenta (v0.2): o Jira é o repositório de medidas. Atenção na produção: o avaliador exige que os indicadores sejam **consolidados e analisados ao longo do tempo** (não números soltos por projeto). Provável necessidade de uma camada de consolidação — dashboard do Jira ou planilha de indicadores organizacional. Definir no Plano de Medição.

CAP — Capacitação

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
CAP 1+	Necessidades de capacitação identificadas + planos	PLA-CAP-001 §3	DEF/ ORG	Confluence	
CAP 2	Treinamentos realizados e registrados	PLA-CAP-001 §4 (controle de capacitação)	ORG	Confluence	
CAP 3	Efetividade do programa avaliada e comunicada	PLA-CAP-001 §5	ORG	Confluence	
CAP 4	Habilidades de instrutores e recursos mantidos	PLA-CAP-001 §6	ORG	Confluence	

GDE — Gerência de Decisões

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GDE 1	Diretrizes de quando usar decisão formal	PRO-GDE-001 §3 (gatilhos)	DEF/ORG	Confluence	
GDE 2–6	Problema, alternativas, critérios, métodos, avaliação e decisão registrados	PRO-GDE-001 §4-5 (processo + RAD)	DEF/ORG + PROJ	Confluence	

GCO — Gerência de Configuração

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GCO 1	Itens de configuração identificados + níveis de controle	PLA-GCO-001 §3	DEF/ ORG	Confluence	
GCO 2	Sistema de GC e controle de mudanças	PLA-GCO-001 §4	DEF/ ORG	Git/Azure DevOps	
GCO 3	Baselines estabelecidas	PLA-GCO-001 §5 (tags/releases)	PROJ	Git/Azure DevOps	

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GCO 4	Registros de itens e modificações	PLA-GCO-001 §6	PROJ	Git/Azure DevOps	
GCO 5	Auditorias de configuração executadas	PLA-GCO-001 §7 (auditoria via GQA)	DEF/ ORG	Confluence	

AQU — Aquisição

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
AQU 1	Critérios de avaliação de fornecedores + pedidos de proposta	PRO-AQU-001 §3	DEF/ORG	Confluence	
AQU 2	Respostas avaliadas e fornecedor selecionado	PRO-AQU-001 §4	DEF/ORG + PROJ	Confluence	
AQU 3+	Desempenho do fornecedor monitorado (acordo)	PRO-AQU-001 §5	DEF/ORG + PROJ	Confluence	
AQU 4+	Revisão técnica das entregas do fornecedor documentada	PRO-AQU-001 §6	DEF/ORG + PROJ	Confluence	

AQU — DECISÃO v0.2: ÚLTIMO A PRODUZIR / CANDIDATO A NÃO-APLICÁVEL. A TIMEWARE confirmou que **nenhum dos 4 projetos** da avaliação tem aquisição/subcontratação de desenvolvimento (todo o desenvolvimento é feito por colaboradores próprios sob gestão da TIMEWARE). Ação: (1) confirmar a não-aplicabilidade com o **avaliador líder da ASR**; (2) se a ASR exigir, produzir apenas a versão organizacional enxuta (Critérios de Seleção + Template de Acordo/Monitoramento) "na prateleira". **Não bloqueia o restante da implantação.**

FASE 3 — EXECUÇÃO DE PROJETO

GPR — Gerência de Projetos

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GPR 1	Escopo estabelecido e mantido	Termo de Abertura / Escopo (no Plano de Projeto)	PROJ	Registros	
GPR 2+	Processo definido para o projeto (adaptado do padrão)	Registro de Adaptação do Processo (Tailoring)	TPL + PROJ	Template → Registros	
GPR 3+	Estimativas de dimensão	Registro de estimativa de dimensão	PROJ	Registros	
GPR 4+	Estimativas de esforço, duração, custo (baseadas no repositório)	Registro de estimativas	PROJ	Registros	
GPR 5	Orçamento e cronograma com marcos	Cronograma + orçamento	PROJ	Jira	
GPR 6			PROJ	Registros	

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
	Recursos humanos planejados	Plano de recursos humanos (no Plano)			
GPR 7+	Recursos materiais e ambiente de trabalho	Plano de recursos materiais/ambiente	PROJ	Registros	
GPR 8	Estratégia de transição p/ operação e suporte	Plano de transição	PROJ	Registros	
GPR 9	Envolvimento das partes interessadas planejado	Plano de comunicação/ partes interessadas	PROJ	Registros	
GPR 10+	Riscos/oportunidades do projeto tratados	Registro de riscos do projeto	PROJ	Jira	
GPR 11	Viabilidade do projeto avaliada	Registro de análise de viabilidade	PROJ	Registros	
GPR 12+	Plano geral integrado e mantido	Template de Plano de Projeto	TPL + PROJ	Template → Registros	
GPR 13+	Plano revisado com interessados + compromisso obtido	Ata de revisão/ compromisso do plano	PROJ	Registros	
GPR 14+	Monitoramento do planejado vs. realizado	Template de Relatório de Acompanhamento	TPL + PROJ	Template → Registros	
GPR 15	Envolvimento das partes interessadas monitorado	(no relatório de acompanhamento)	PROJ	Registros	
GPR 16	Transição monitorada	(no relatório de acompanhamento)	PROJ	Registros	
GPR 17+	Riscos monitorados e comunicados	(no registro de riscos)	PROJ	Jira	
GPR 18+	Ações corretivas identificadas e acompanhadas	Registro de ações/issues	PROJ	Jira	
GPR 19+	Resultados significativos analisados (causas)	Registro de análise de causas	PROJ	Registros	
GPR 20	Mudanças eficazes propostas como melhoria	(alimenta GPC 4)	PROJ	Confluence	

REQ — Engenharia de Requisitos

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
REQ 1	Necessidades das partes interessadas identificadas + entendimento confirmado	Documento de Requisitos	TPL + PROJ	Template → Registros	
REQ 2+	Requisitos especificados, priorizados, alocados	(no Documento de Requisitos)	PROJ	Registros	
REQ 3	Compromisso da equipe técnica obtido	Ata/registro de compromisso	PROJ	Registros	
REQ 4	Rastreabilidade bidirecional			Template → Registros	

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
		Matriz de Rastreabilidade	TPL + PROJ		
REQ 5	Planos/produtos revisados vs. requisitos	Registro de revisão de consistência	PROJ	Registros	
REQ 6	Requisitos analisados (necessários e suficientes)	Registro de análise de requisitos	PROJ	Registros	
REQ 7	Requisitos validados	Registro de validação de requisitos	PROJ	Registros	

PCP — Projeto e Construção do Produto

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
PCP 1+	Design desenvolvido com solução baseada em critérios + rastreável	Documento de Design / Arquitetura	TPL + PROJ	Template → Registros	
PCP 2	Design avaliado e problemas tratados	Registro de revisão de design	PROJ	Registros	
PCP 3+	Produto implementado conforme design + informações mantidas	Código/build + documentação técnica	PROJ	Git/Azure DevOps	

ITP — Integração do Produto

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
ITP 1+	Estratégia de integração + interfaces	Estratégia/Plano de Integração	TPL + PROJ	Template → Registros	
ITP 2	Ambiente de integração estabelecido	Definição do ambiente de integração	PROJ	Azure DevOps	
ITP 3+	Componentes avaliados antes de integrar	Registro de prontidão de componente	PROJ	Registros	
ITP 4	Componentes integrados conforme estratégia	Registro de integração	PROJ	Azure DevOps	
ITP 5+	Produto integrado testado	Registro de testes de integração	PROJ	Registros	
ITP 6	Produto e material de apoio entregues	Registro de entrega + material de apoio	PROJ	Registros	

VV — Verificação e Validação

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
VV 1		Plano de V&V	TPL + PROJ	Template → Registros	

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
	Produtos a verificar/validar selecionados (testes + revisão por pares)				
VV 2	Procedimentos e material p/ revisão por pares	Template de Revisão por Pares	TPL + PROJ	Template → Registros	
VV 3+	Métodos, critérios e ambientes de V&V	(no Plano de V&V)	PROJ	Registros	
VV 4	Atividades de V&V realizadas + problemas tratados	Registros de teste + revisão por pares	PROJ	Registros	
VV 5	Resultados analisados, registrados e comunicados	Relatório de V&V	PROJ	Registros	

V&V — nota de ferramenta (v0.2): testes registrados em **Azure Test Plans + Jira/Xray**. Fluxo aceito: casos de teste começam em planilha e depois são importados para a ferramenta — documentar isso explicitamente no Plano de V&V para o avaliador entender que é intencional. Revisão por pares pode ser evidenciada via pull request (Git/Azure) + registro de revisão.

FASE 4 — CAPACIDADE (TRANSVERSAL A TODOS OS 13 PROCESSOS)

Atenção: os atributos CP-E/D/C **não são um processo separado**. São exigências de *institucionalização* que o avaliador verifica para **cada um** dos 13 processos. É o que diferencia o Nível C de níveis iniciais.

Atributo (CP-E/D/C)	O que exige	Como evidenciamos (transversal)	Status
(i) Processo produz resultados definidos	O processo realmente funciona	Registros de uso em cada processo	
(ii) Processo-padrão + diretrizes de adaptação usados	Planejar/executar/monitorar com papéis, infra, produtos	Tailoring (GPR 2+) + processo-padrão (GPC 2+)	
(iii) Pessoas preparadas para o processo	Capacitação adequada	Plano de Capacitação (CAP) + registros	
(iv) Verificação objetiva de que o processo é seguido	Auditoria de aderência ao processo	Registros de Garantia da Qualidade (GQA)	
(v) Produtos de trabalho avaliados objetivamente	Revisão de produtos vs. padrão	Registros de GQA de produtos	
(vi) Oportunidades de melhoria identificadas	Durante a garantia da qualidade	Alimenta GPC 4 (oport. de melhoria)	
(vii) Informações disponibilizadas à organização	Compartilhar ativos/medidas	Biblioteca de processos + repositório de medidas	

3. Pendências de escopo — status (resolvidas em 02/06/2026)

#	Pendência	Status	Decisão
1	Portfólio (OSW 8/9/10)	Resolvido	No escopo. TIMEWARE gerencia portfólio: recursos compartilhados (tech lead, arquiteto, PO) + gestão de capacity. Há quadro de capacity informal a formalizar.
2	Aquisição (AQU)	Resolvido (com ação)	Último a produzir / candidato a não-aplicável. Nenhum dos 4 projetos tem aquisição. Confirmar não-aplicabilidade com o avaliador líder da ASR.
3	Os 4 projetos	Em andamento	FTGASMIG (Governança de APIs — GASMIG) confirmado: 22 documentos produzidos, OS-001 encerrada, OS-002 em andamento. Faltam 3 projetos adicionais: AASP_Andamento-Processuais, AASP_Automacao-Governanca, AASP_CNJ e/ou PROFARMA_Cadastro-de-Clientes — pastas criadas, documentação a produzir.
4	Ferramentas	Resolvido	Jira (gestão de projeto, riscos, ações, repositório de medidas) · Git + Azure DevOps (código, baselines, integração/CI-CD) · Azure Test Plans + Jira/Xray (testes) · Confluence (definições/registros).
5	Garantia da Qualidade (GQA)	Resolvido	Pessoa/área de GQA existe na TIMEWARE. Detalhar nome/papel ao produzir a Estratégia de GQA (GPC 3).

Itens que seguem como ação aberta (não bloqueiam a produção): - Confirmar não-aplicabilidade do AQU com a ASR (ponto 2). - Definir os 4 projetos antes da Fase 3 (ponto 3). - MED: definir camada de consolidação de indicadores (dashboard Jira ou planilha organizacional).

4. Próximos passos sugeridos

- Fase 1 — Governança:** todos os documentos prontos (OSW, GPC)
- Fase 2 — Apoio organizacional:** todos os documentos prontos (MED, CAP, GDE, GCO, AQU)
- Fase 3 — Processos de projeto (camada organizacional):** definições e templates prontos
- Fase 3 — Evidências de projeto:** FTGASMIG documentado; faltam 3 projetos adicionais
- Selecionar os 3 projetos restantes** (AASP e/ou PROFARMA) e produzir a documentação de cada
- Confirmar AQU** com o avaliador líder da ASR (não-aplicabilidade ou versão enxuta)
- Planilha-mestre de evidências** para entrega à ASR antes da avaliação inicial

Observação de auditoria: este mapa também serve de evidência para GPC 1 (identificação de ativos de processo) e como rastreabilidade entre resultados esperados e artefatos — algo que a ASR vai querer ver logo no início.