

Mapa de Artefatos — MPS-SW Nível C — TIMEWARE

Campo	Valor
Documento	MAPA-ORG-001 — Mapa de Artefatos / Plano de Implantação
Versão	0.35 (rascunho)
Data	05/06/2026
Modelo de referência	MR-MPS-SW:2024 — Nível C
Avaliadora (IA)	ASR Consultoria e Assessoria em Qualidade Ltda.
Fonte de escopo	PlanilhaIndicadores_SW_2024__NivelC.xlsx
Nº de projetos na avaliação	4 (a definir quais — Fase 3)
Responsável (ponto focal)	Abraão Oliveira

Alterações v0.2 (02/06/2026): resolução das 5 pendências de escopo. OSW 8/9/10 confirmados no escopo (há gestão de portfólio). AQU mantido, mas movido para o fim da fila (candidato a não-aplicável, a confirmar com a ASR). Ferramentas definidas (Jira, Git, Azure DevOps, Azure Test Plans/Xray, Confluence). Papel de GQA confirmado. Ver seção 3 para detalhes.

Alterações v0.30 (05/06/2026): criado TPL-GPC-001 (Template de Registro de Verificação de GQA); PLA-GPC-001 atualizado para v1.3 com inventário completo de ativos (§2). Ambas as lacunas identificadas na análise de cobertura da camada de definição.

Alterações v0.33 (05/06/2026): §2.1 reescrito como inventário completo e organizado por categoria — versão única de referência de todos os documentos existentes.

Alterações v0.35 (05/06/2026): inclusão dos 28 materiais de capacitação oficiais (oficial/01_apoio/cap/) no inventário §2.1: 12 mini-manuais por processo (GUIA-CAP-001~012), 10 trilhas de treinamento por papel (MAT-CAP-013~022), 5 avaliações de capacitação (AVA-CAP-001~005) e 1 template de registro de sessão (TPL-CAP-001).

Alterações v0.34 (05/06/2026): adição do inventário de registros de projetos ao §2.1 — FTGASMIG (24 documentos, OS-001 encerrada + OS-002 em andamento) confirmado como primeiro projeto da avaliação; estrutura dos demais projetos criada (AASP x3, PROFARMA). Correção da independência da GQA no FTGASMIG (auditor: COO). Criação do GDE-GASMIG02-001 (registro de decisão arquitetural). Pendência 3 (seleção dos 4 projetos) atualizada.

Alterações v0.32 (05/06/2026): criado GUIA-GCO-001 (Guia de Nomenclaturas Técnicas v1.0) com padrões técnicos de nomenclatura para repositórios, código, BD, recursos Azure, pipelines e Key Vault. PLA-GPC-001 atualizado para v1.4 (adição ao inventário). PLA-GCO-001 v1.1 referencia o novo guia.

Alterações v0.31 (05/06/2026): fechamento de lacunas de definição identificadas no diagnóstico MPS. Grupo 1 (conteúdo): PRO-OSW-001 v1.2 (+RACI e competências §4); PRO-OSW-002 v1.2 (+estrutura do quadro de capacity §4.1); PLA-MED-001 v1.3 (+estrutura do repositório organizacional §4.1); PLA-GCO-001 v1.1 (+lista mínima de ICs por projeto §3.1); PLA-CAP-001 v1.1 (+tabela de fontes e responsáveis §3). Grupo 2 (maturidade): PRO-GDE-001 v1.1 (+limiar orientativo de alto impacto); PRO-AQU-001 v1.1 (+critérios mínimos de qualificação); PRO-ITP-001 v1.1 (+critérios de conclusão da integração); MAPA-CAP-001 v1.1 (+revisão de correspondência pós-primeiro ciclo).

Como usar este mapa: é o painel de controle da implantação. Cada processo tem seus resultados esperados (o que a avaliação verifica) e os artefatos que servem de evidência. A coluna **Status** é atualizada conforme avançamos. A coluna **Local** indica onde o artefato vai viver (Confluence, template, ferramenta, registro por projeto).

Legenda de Status: A fazer · Em andamento · Pronto · Revisar

Legenda de Tipo: ORG = artefato organizacional (faz 1 vez) · PROJ = artefato de projeto (preenche por projeto, x4) · TPL = template/modelo · DEF = documento de definição/política

Nota importante sobre os processos de PROJETO (GPR, REQ, PCP, ITP, VV): o status nesses processos indica que a **definição do processo e os templates** estão prontos (camada organizacional). A **evidência de uso** — os templates preenchidos em cada um dos 4 projetos da avaliação — é uma etapa posterior (camada de evidência), ainda a ser produzida quando os 4 projetos forem selecionados e documentados. Definição pronta ≠ evidência nos projetos.

1. Visão geral — ordem de construção

A implantação segue do macro (governança organizacional) para o granular (execução de projeto), terminando pela camada de capacidade que atravessa tudo. Esta é a ordem recomendada de trabalho:

Fase	Camada	Processos	Por quê primeiro
1	Governança	OSW, GPC	Definem a estrutura, a política e a <i>biblioteca de processos</i> que todo o resto usa
2	Apoio organizacional	MED, CAP, GDE, GCO, AQU	Serviços organizacionais que os projetos consomem
3	Execução de projeto	GPR, REQ, PCP, ITP, VV	O ciclo de vida do projeto, adaptado do processo-padrão
4	Capacidade (transversal)	CP_Projeto, CP_Organizacional	Institucionalização — aplica-se a TODOS os processos acima

2. Estrutura de pastas / organização proposta

MPS-Nível-C/ └─ 00_Governanca/ (OSW, GPC) – DEF/ORG → Confluence └─ 01_Apoio/ (MED, CAP, GDE, GCO, AQU) – DEF/ORG + TPL └─ 02_Projeto/ (GPR, REQ, PCP, ITP, VV) – DEF/ORG + TPL └─ 03_Templates/ (todos os TPL em branco) → modelos Confluence/Word └─ 04_Registros/ (TPL preenchidos por projeto) | └─ Projeto-1/ | └─ Projeto-2/ | └─ Projeto-3/ | └─ Projeto-4/ └─ 05_Capacidade/ (evidências de institucionalização – garantia da qualidade, melhoria)

2.1 Inventário completo de documentos

Atualizado em 05/06/2026 — versão de referência de todos os ativos de processo produzidos.

Governança organizacional (oficial/00_governanca/)

Código	Documento	Versão	Atende
POL-ORG-001	Política Organizacional de Processos	1.0	OSW 1
CONV-ORG-001	Convenção de Nomenclatura e Versionamento	1.1	GCO 1, 4

Código	Documento	Versão	Atende
PRO-GPC-001	Processo-Padrão Organizacional	2.2	GPC 2
GUIA-GPC-001	Guia de Adaptação do Processo-Padrão	1.2	GPC 2
PRO-GPC-002	Definição do Time de Melhoria Contínua	1.1	GPC 6
EST-GPC-001	Estratégia de Garantia da Qualidade	1.2	GPC 3; CP (iv, v, vi)
EST-GPC-002	Estratégia de Gerência de Riscos e Oportunidades	1.1	GPC 7
PLA-GPC-001	Plano de Gestão e Melhoria de Processos	1.4	GPC 1, 4, 5, 8, 10, 11
PRO-OSW-001	Governança Organizacional de Processos	1.2	OSW 2, 3, 4, 5, 6, 7
PRO-OSW-002	Gestão de Portfólio de Projetos	1.2	OSW 8, 9, 10

Apoio organizacional (oficial/01_apoio/)

Código	Documento	Versão	Atende
PLA-MED-001	Plano de Medição	1.3	MED 1–7; GPC 9; OSW 6
PLA-GCO-001	Plano de Gerência de Configuração	1.1	GCO 1–5
GUIA-GCO-001	Guia de Nomenclaturas Técnicas	1.0	GCO 1, 2; GPC 8
PRO-GDE-001	Processo de Gerência de Decisões	1.1	GDE 1–6
PLA-CAP-001	Plano de Capacitação	1.1	CAP 1–4
GUIA-CAP-001	Mini-manual — Gerência de Projetos	—	CAP 2 (material de apoio)
GUIA-CAP-002	Mini-manual — Especificação de Requisitos	—	CAP 2
GUIA-CAP-003	Mini-manual — Projeto e Construção do Produto	—	CAP 2
GUIA-CAP-004	Mini-manual — Verificação e Validação	—	CAP 2
GUIA-CAP-005	Mini-manual — Gerência de Configuração	—	CAP 2
GUIA-CAP-006	Mini-manual — Integração do Produto	—	CAP 2
GUIA-CAP-007	Mini-manual — Gerência de Decisões	—	CAP 2
GUIA-CAP-008	Mini-manual — Medição	—	CAP 2
GUIA-CAP-009	Mini-manual — Gerência de Processos	—	CAP 2
		—	CAP 2

Código	Documento	Versão	Atende
GUIA-CAP-010	Mini-manual — Gerência Organizacional de Software		
GUIA-CAP-011	Mini-manual — Capacitação	—	CAP 2
GUIA-CAP-012	Mini-manual — Aquisição	—	CAP 2
MAT-CAP-013	Trilha COO / Portfólio	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-014	Trilha Time de Melhoria Contínua / SEPG	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-015	Trilha RH / Pessoas	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-016	Trilha Tech Lead / Arquiteto	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-017	Trilha PO / PM	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-018	Trilha Desenvolvedores	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-019	Trilha DevOps	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-020	Trilha QA	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-021	Trilha GCO Baseline / Auditoria de Configuração	1.0	CAP 1–2
MAT-CAP-022	Trilha Responsável de Medição	1.0	CAP 1–2
AVA-CAP-001	Avaliação — Processo-Padrão Geral	1.0	CAP 3
AVA-CAP-002	Avaliação — Trilha GP / PO	1.0	CAP 3
AVA-CAP-003	Avaliação — Trilha Técnica (Tech Lead / Devs / QA)	1.0	CAP 3
AVA-CAP-004	Avaliação — Trilha GCO / ITP	1.0	CAP 3
AVA-CAP-005	Avaliação — Trilha GPC / MED / CAP	1.0	CAP 3
TPL-CAP-001	Template de Registro de Sessão de Treinamento	1.0	CAP 2 (template)
PRO-AQU-001	Processo de Aquisição	1.1	AQU 1–4 (<i>aplicabilidade a confirmar com ASR</i>)

Processos de projeto (oficial/02_projeto/)

Código	Documento	Versão	Atende
PRO-GPR-001	Processo de Gerência de Projetos	1.3	GPR 1–20

Código	Documento	Versão	Atende
GUIA-GPR-001	Roteiro de Apresentação de Kickoff	1.0	apoio ao GPR
PRO-REQ-001	Processo de Engenharia de Requisitos	1.1	REQ 1–7
PRO-PCP-001	Processo de Projeto e Construção do Produto	1.1	PCP 1–3
PRO-ITP-001	Processo de Integração do Produto	1.1	ITP 1–6
PRO-VV-001	Processo de Verificação e Validação	1.2	VV 1–5

Templates (oficial/03_templates/)

Código	Documento	Atende
TPL-GPR-001	Template de Plano de Projeto	GPR 12
TPL-GPR-002	Template de Termo de Abertura do Projeto	GPR 1
TPL-GPR-003	Template de Registro de Adaptação do Processo	GPR 2 / CP-C
TPL-GPR-004	Template de Termo de Encerramento e Aceite	GPR
TPL-GPR-005	Template de Relatório de Acompanhamento	GPR 14
TPL-GPR-006	Template de Change Request	GPR / GCO
TPL-REQ-001	Template de Documento de Requisitos	REQ 1–2
TPL-REQ-002	Template de Matriz de Rastreabilidade	REQ 4
TPL-PCP-001	Template de Documento de Design	PCP 1–2
TPL-ITP-001	Template de Estratégia de Integração	ITP 1
TPL-VV-001	Template de Plano de V&V	VV 1, 3
TPL-VV-002	Template de Registro de Revisão por Pares	VV 2
TPL-GPC-001	Template de Registro de Verificação de GQA	GPC 3 / CP (iv, v)
TPL-GDE-001	Template de Registro de Análise de Decisão (RAD)	GDE 6
TPL-ORG-001	Template de Ata de Reunião	multiuso

Registros de projetos (oficial/04_registros/)

FTGASMIG — Governança de APIs · Cliente: GASMIG · GP: Abraão Oliveira

OS-001 encerrada (aceite 26/05/2026) · OS-002 em andamento (encerramento previsto 10/06/2026)

Código	Documento	Versão	Evidência
TAP-GASMIG02-001	Termo de Abertura — OS-001	1.0	GPR 1, 13
PLA-GASMIG02-001	Plano de Projeto — OS-001	1.1	GPR 3–12
REQ-GASMIG02-001	Documento de Requisitos — OS-001	1.0	REQ 1–7
PCP-GASMIG02-001	Documento de Design — OS-001	1.1	PCP 1–3
VV-GASMIG02-001	Plano de V&V — OS-001	1.0	VV 1–5
RASTR-GASMIG02-001	Matriz de Rastreabilidade — OS-001	1.0	REQ 4

Código	Documento	Versão	Evidência
ADAP-GASMIG02-001	Registro de Adaptação — OS-001	1.2	GPR 2 / CP-C
GDE-GASMIG02-001	Registro de Análise de Decisão	1.0	GDE 2–6
REV-GASMIG02-001	Registro de Verificação Técnica — OS-001	1.0	PCP 2 / VV 4
ATA-GASMIG02-001	Ata de Kickoff	1.0	GPR 13
ATA-GASMIG02-002	Ata de Aceite — OS-001	1.0	GPR (aceite)
TAE-GASMIG02-001	Termo de Encerramento — OS-001	1.0	GPR (encerramento)
LI-GASMIG02-001	Lições Aprendidas	1.0	GPR 20 / GPC 4
CAP-GASMIG02-001	Registro de Capacitação da Equipe	1.0	CAP 2
GQA-GASMIG02-001	Registro de GQA (OS-001 + OS-002 parcial)	1.2	GPC 3 / CP (iv, v)
TAP-GASMIG02-002	Termo de Abertura — OS-002	1.0	GPR 1, 13
PLA-GASMIG02-002	Plano de Projeto — OS-002	1.1	GPR 3–12
REQ-GASMIG02-002	Documento de Requisitos — OS-002	1.0	REQ 1–7
PCP-GASMIG02-002	Documento de Design — OS-002	1.0	PCP 1–3
VV-GASMIG02-002	Plano de V&V — OS-002	1.0	VV 1–5
RASTR-GASMIG02-002	Matriz de Rastreabilidade — OS-002	1.0	REQ 4
ADAP-GASMIG02-002	Registro de Adaptação — OS-002	1.0	GPR 2 / CP-C

3 artefatos pendentes (encerramento OS-002): REV-GASMIG02-002, ATA-GASMIG02-003, TAE-GASMIG02-002 — previstos para 09–10/06/2026.

Outros projetos — estrutura criada, documentação a produzir

Pasta	Cliente	Status
AASP_Andamento-Processuais	AASP	A documentar
AASP_Automacao-Governanca	AASP	A documentar
AASP_CNJ	AASP	A documentar
PROFARMA_Cadastro-de-Clientes	Profarma	A documentar

Capacidade (oficial/05_capacidade/)

Código	Documento	Versão	Atende
MAPA-CAP-001	Mapa de Capacidade dos Processos (CP-E/D/C)	1.1	CP-E, CP-D, CP-C (rastreabilidade)

Internos (_interno/) — não auditados pela ASR

Código	Documento	Versão	Observação
MAPA-ORG-001	Mapa de Artefatos / Plano de Implantação (este doc)	0.35	Rascunho de gestão

Código	Documento	Versão	Observação
GUIA-ORG-001	Guia de Estrutura do Confluence	1.0	Apoio à navegação no Confluence

Pendentes / A produzir

Código	Documento	Prioridade	Observação
DIAG-GPC-001	Diagrama do Fluxo do Processo-Padrão (figura)	Média	Ilustra PRO-GPC-001; a atualizar com ambientes
TREINO-*	Apostilas de treinamento por papel	Baixa	Apoio à preparação da equipe — não é evidência MPS

FASE 1 — GOVERNANÇA

OSW — Gerência Organizacional de Software

Propósito: dar à gerência instrumentos para apoiar os processos e alinhar objetivos de negócio, processos, recursos e projetos.

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
OSW 1	Diretrizes de definição/melhoria de desempenho definidas e comunicadas	POL-ORG-001 — Política Organizacional de Processos	DEF/ORG	Confluence	■
OSW 2	Recursos e treinamento garantidos pela gerência	PRO-OSW-001 §3	ORG	Confluence	■
OSW 3	Informações de governança identificadas e usadas	PRO-OSW-001 §6	ORG	Jira/Confluence	■
OSW 4+	Autoridade, competências e colaboradores alinhados aos objetivos	PRO-OSW-001 §4	DEF/ORG	Confluence	■
OSW 5+	Riscos/oportunidades organizacionais geridos	PRO-OSW-001 §5 + EST-GPC-002	ORG	Jira	■
OSW 6	Coleta/análise/uso de medidas organizacionais garantidos	PRO-OSW-001 §6 + PLA-MED-001 §5	ORG	Jira	■
OSW 7	Alinhamento dos processos aos objetivos garantido	PRO-OSW-001 §7 — análise crítica trimestral	ORG	Confluence	■
OSW 8	Oportunidades de negócio/investimentos priorizados (portfólio)	PRO-OSW-002 §3	DEF/ORG	Confluence	■
OSW 9	Recursos/orçamento/autoridade do portfólio estabelecidos	PRO-OSW-002 §4 + quadro de capacity	ORG	Confluence	
OSW 10	Projetos do portfólio mantidos/tratados conforme acordos	PRO-OSW-002 §5	ORG	Confluence	

OSW 8/9/10 — CONFIRMADOS NO ESCOPO (v0.2). A TIMEWARE gerencia portfólio: recursos compartilhados entre projetos (tech lead, arquiteto, PO) com gestão de capacity; quando necessário, puxa recursos de fora da unidade ou contrata. Já existe um quadro/registro de capacity informal — será formalizado como evidência principal de OSW 9/10.

GPC — Gerência de Processos

Propósito: estabelecer e melhorar a biblioteca de ativos de processo da organização; definir estratégias de qualidade e de risco.

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GPC 1	Ativos de processo necessários identificados	PLA-GPC-001 §2 — Inventário de ativos	DEF/ORG	Confluence	
GPC 2+	Estratégia de arquitetura de processos + biblioteca + diretrizes de adaptação	PRO-GPC-001 Processo-Padrão Organizacional () + GUIA-GPC-001 Guia de Adaptação ()	DEF/ORG	Confluence	
GPC 3	Estratégia e plano(s) de garantia da qualidade	EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade	DEF/ORG	Confluence	
GPC 4+	Oportunidades de melhoria identificadas e mantidas	PLA-GPC-001 §5.1 — Registro de Oportunidades de Melhoria	ORG	Jira	
GPC 5+	Plano de implementação de melhorias	PLA-GPC-001 §5	ORG	Confluence	
GPC 6	Estrutura de apoio (SEPG/grupo de processos) estabelecida	PRO-GPC-002 — Definição do Time de Melhoria Contínua	DEF/ORG	Confluence	
GPC 7	Estratégia de gerência de riscos e oportunidades	EST-GPC-002 — Estratégia de Gerência de Riscos	DEF/ORG	Confluence	
GPC 8	Ambientes padrão de trabalho estabelecidos	PLA-GPC-001 §3	DEF/ORG	Confluence	
GPC 9	Repositório organizacional de medidas + garantia da qualidade de medidas	PLA-MED-001 §4 e §8	DEF/ORG	Jira	
GPC 10	Processos-padrão implantados na organização	PLA-GPC-001 §4	ORG	Confluence	
GPC 11	Efetividade das melhorias avaliada e relatada	PLA-GPC-001 §6	ORG	Confluence	

FASE 2 — APOIO ORGANIZACIONAL

MED — Medição

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
MED 1	Objetivos de medição derivados dos objetivos de negócio	PLA-MED-001 §2	DEF/ORG	Confluence	
MED 2	Medidas com definições operacionais	PLA-MED-001 §3 — Catálogo de Medidas	DEF/ORG	Confluence	
MED 3+	Medidas coletadas, verificadas e armazenadas	PLA-MED-001 §4	ORG	Jira	
MED 4+	Desempenho organizacional analisado	PLA-MED-001 §5	ORG	Jira	
MED 5	Ações corretivas a partir das medidas	PLA-MED-001 §6	ORG	Jira	
MED 6	Resultados comunicados periodicamente	PLA-MED-001 §7	ORG	Confluence	
MED 7	Repositório avaliado periodicamente (qualidade de medidas)	PLA-MED-001 §8	DEF/ORG	Confluence	

MED — nota de ferramenta (v0.2): o Jira é o repositório de medidas. Atenção na produção: o avaliador exige que os indicadores sejam **consolidados e analisados ao longo do tempo** (não números soltos por projeto). Provável necessidade de uma camada de consolidação — dashboard do Jira ou planilha de indicadores organizacional. Definir no Plano de Medição.

CAP — Capacitação

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
CAP 1+	Necessidades de capacitação identificadas + planos	PLA-CAP-001 §3	DEF/ORG	Confluence	
CAP 2	Treinamentos realizados e registrados	PLA-CAP-001 §4 (controle de capacitação)	ORG	Confluence	
CAP 3	Efetividade do programa avaliada e comunicada	PLA-CAP-001 §5	ORG	Confluence	
CAP 4	Habilidades de instrutores e recursos mantidos	PLA-CAP-001 §6	ORG	Confluence	

GDE — Gerência de Decisões

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GDE 1	Diretrizes de quando usar decisão formal	PRO-GDE-001 §3 (gatilhos)	DEF/ORG	Confluence	

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GDE 2–6	Problema, alternativas, critérios, métodos, avaliação e decisão registrados	PRO-GDE-001 §4-5 (processo + RAD)	DEF/ORG + PROJ	Confluence	

GCO — Gerência de Configuração

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GCO 1	Itens de configuração identificados + níveis de controle	PLA-GCO-001 §3	DEF/ ORG	Confluence	
GCO 2	Sistema de GC e controle de mudanças	PLA-GCO-001 §4	DEF/ ORG	Git/Azure DevOps	
GCO 3	Baselines estabelecidas	PLA-GCO-001 §5 (tags/releases)	PROJ	Git/Azure DevOps	
GCO 4	Registros de itens e modificações	PLA-GCO-001 §6	PROJ	Git/Azure DevOps	
GCO 5	Auditorias de configuração executadas	PLA-GCO-001 §7 (auditoria via GQA)	DEF/ ORG	Confluence	

AQU — Aquisição

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
AQU 1	Critérios de avaliação de fornecedores + pedidos de proposta	PRO-AQU-001 §3	DEF/ORG	Confluence	
AQU 2	Respostas avaliadas e fornecedor selecionado	PRO-AQU-001 §4	DEF/ORG + PROJ	Confluence	
AQU 3+	Desempenho do fornecedor monitorado (acordo)	PRO-AQU-001 §5	DEF/ORG + PROJ	Confluence	
AQU 4+	Revisão técnica das entregas do fornecedor documentada	PRO-AQU-001 §6	DEF/ORG + PROJ	Confluence	

AQU — DECISÃO v0.2: ÚLTIMO A PRODUZIR / CANDIDATO A NÃO-APLICÁVEL. A TIMEWARE confirmou que **nenhum dos 4 projetos** da avaliação tem aquisição/subcontratação de desenvolvimento (todo o desenvolvimento é feito por colaboradores próprios sob gestão da TIMEWARE). Ação: (1) confirmar a não-aplicabilidade com o **avaliador líder da ASR**; (2) se a ASR exigir, produzir apenas a versão organizacional enxuta (Critérios de Seleção + Template de Acordo/Monitoramento) "na prateleira". **Não bloqueia o restante da implantação.**

FASE 3 — EXECUÇÃO DE PROJETO

GPR — Gerência de Projetos

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GPR 1	Escopo estabelecido e mantido	Termo de Abertura / Escopo (no Plano de Projeto)	PROJ	Registros	
GPR 2+	Processo definido para o projeto (adaptado do padrão)	Registro de Adaptação do Processo (Tailoring)	TPL + PROJ	Template → Registros	
GPR 3+	Estimativas de dimensão	Registro de estimativa de dimensão	PROJ	Registros	
GPR 4+	Estimativas de esforço, duração, custo (baseadas no repositório)	Registro de estimativas	PROJ	Registros	
GPR 5	Orçamento e cronograma com marcos	Cronograma + orçamento	PROJ	Jira	
GPR 6	Recursos humanos planejados	Plano de recursos humanos (no Plano)	PROJ	Registros	
GPR 7+	Recursos materiais e ambiente de trabalho	Plano de recursos materiais/ambiente	PROJ	Registros	
GPR 8	Estratégia de transição p/ operação e suporte	Plano de transição	PROJ	Registros	
GPR 9	Envolvimento das partes interessadas planejado	Plano de comunicação/ partes interessadas	PROJ	Registros	
GPR 10+	Riscos/oportunidades do projeto tratados	Registro de riscos do projeto	PROJ	Jira	
GPR 11	Viabilidade do projeto avaliada	Registro de análise de viabilidade	PROJ	Registros	
GPR 12+	Plano geral integrado e mantido	Template de Plano de Projeto	TPL + PROJ	Template → Registros	
GPR 13+	Plano revisado com interessados + compromisso obtido	Ata de revisão/ compromisso do plano	PROJ	Registros	
GPR 14+	Monitoramento do planejado vs. realizado	Template de Relatório de Acompanhamento	TPL + PROJ	Template → Registros	
GPR 15	Envolvimento das partes interessadas monitorado	(no relatório de acompanhamento)	PROJ	Registros	
GPR 16	Transição monitorada	(no relatório de acompanhamento)	PROJ	Registros	
GPR 17+	Riscos monitorados e comunicados	(no registro de riscos)	PROJ	Jira	

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
GPR 18+	Ações corretivas identificadas e acompanhadas	Registro de ações/issues	PROJ	Jira	
GPR 19+	Resultados significativos analisados (causas)	Registro de análise de causas	PROJ	Registros	
GPR 20	Mudanças eficazes propostas como melhoria	(alimenta GPC 4)	PROJ	Confluence	

REQ — Engenharia de Requisitos

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
REQ 1	Necessidades das partes interessadas identificadas + entendimento confirmado	Documento de Requisitos	TPL + PROJ	Template → Registros	
REQ 2+	Requisitos especificados, priorizados, alocados	(no Documento de Requisitos)	PROJ	Registros	
REQ 3	Compromisso da equipe técnica obtido	Ata/registro de compromisso	PROJ	Registros	
REQ 4	Rastreabilidade bidirecional	Matriz de Rastreabilidade	TPL + PROJ	Template → Registros	
REQ 5	Planos/produtos revisados vs. requisitos	Registro de revisão de consistência	PROJ	Registros	
REQ 6	Requisitos analisados (necessários e suficientes)	Registro de análise de requisitos	PROJ	Registros	
REQ 7	Requisitos validados	Registro de validação de requisitos	PROJ	Registros	

PCP — Projeto e Construção do Produto

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
PCP 1+	Design desenvolvido com solução baseada em critérios + rastreável	Documento de Design / Arquitetura	TPL + PROJ	Template → Registros	
PCP 2	Design avaliado e problemas tratados	Registro de revisão de design	PROJ	Registros	
PCP 3+	Produto implementado conforme design + informações mantidas	Código/build + documentação técnica	PROJ	Git/Azure DevOps	

ITP — Integração do Produto

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
ITP 1+	Estratégia de integração + interfaces	Estratégia/Plano de Integração	TPL + PROJ	Template → Registros	
ITP 2	Ambiente de integração estabelecido	Definição do ambiente de integração	PROJ	Azure DevOps	
ITP 3+	Componentes avaliados antes de integrar	Registro de prontidão de componente	PROJ	Registros	
ITP 4	Componentes integrados conforme estratégia	Registro de integração	PROJ	Azure DevOps	
ITP 5+	Produto integrado testado	Registro de testes de integração	PROJ	Registros	
ITP 6	Produto e material de apoio entregues	Registro de entrega + material de apoio	PROJ	Registros	

VV — Verificação e Validação

Resultado	Exigência (resumo)	Artefato de evidência	Tipo	Local	Status
VV 1	Produtos a verificar/validar selecionados (testes + revisão por pares)	Plano de V&V	TPL + PROJ	Template → Registros	
VV 2	Procedimentos e material p/ revisão por pares	Template de Revisão por Pares	TPL + PROJ	Template → Registros	
VV 3+	Métodos, critérios e ambientes de V&V	(no Plano de V&V)	PROJ	Registros	
VV 4	Atividades de V&V realizadas + problemas tratados	Registros de teste + revisão por pares	PROJ	Registros	
VV 5	Resultados analisados, registrados e comunicados	Relatório de V&V	PROJ	Registros	

V&V — nota de ferramenta (v0.2): testes registrados em **Azure Test Plans + Jira/Xray**. Fluxo aceito: casos de teste começam em planilha e depois são importados para a ferramenta — documentar isso explicitamente no Plano de V&V para o avaliador entender que é intencional. Revisão por pares pode ser evidenciada via pull request (Git/Azure) + registro de revisão.

FASE 4 — CAPACIDADE (TRANSVERSAL A TODOS OS 13 PROCESSOS)

Atenção: os atributos CP-E/D/C **não são um processo separado**. São exigências de *institucionalização* que o avaliador verifica para **cada um** dos 13 processos. É o que diferencia o Nível C de níveis iniciais.

Atributo (CP-E/D/C)	O que exige	Como evidenciamos (transversal)	Status
(i) Processo produz resultados definidos	O processo realmente funciona	Registros de uso em cada processo	■
(ii) Processo-padrão + diretrizes de adaptação usados	Planejar/executar/monitorar com papéis, infra, produtos	Tailoring (GPR 2+) + processo-padrão (GPC 2+)	■
(iii) Pessoas preparadas para o processo	Capacitação adequada	Plano de Capacitação (CAP) + registros	■
(iv) Verificação objetiva de que o processo é seguido	Auditoria de aderência ao processo	Registros de Garantia da Qualidade (GQA)	■
(v) Produtos de trabalho avaliados objetivamente	Revisão de produtos vs. padrão	Registros de GQA de produtos	■
(vi) Oportunidades de melhoria identificadas	Durante a garantia da qualidade	Alimenta GPC 4 (oport. de melhoria)	
(vii) Informações disponibilizadas à organização	Compartilhar ativos/medidas	Biblioteca de processos + repositório de medidas	

3. Pendências de escopo — status (resolvidas em 02/06/2026)

#	Pendência	Status	Decisão
1	Portfólio (OSW 8/9/10)	Resolvido	No escopo. TIMEWARE gerencia portfólio: recursos compartilhados (tech lead, arquiteto, PO) + gestão de capacity. Há quadro de capacity informal a formalizar.
2	Aquisição (AQU)	■ Resolvido (com ação)	Último a produzir / candidato a não-aplicável. Nenhum dos 4 projetos tem aquisição. Confirmar não-aplicabilidade com o avaliador líder da ASR.
3	Os 4 projetos	■ Em andamento	FTGASMIG (Governança de APIs — GASMIG) confirmado: 22 documentos produzidos, OS-001 encerrada, OS-002 em andamento. Faltam 3 projetos adicionais: AASP_Andamento-Processuais, AASP_Automacao-Governanca, AASP_CNJ e/ou PROFARMA_Cadastro-de-Clientes — pastas criadas, documentação a produzir.
4	Ferramentas	Resolvido	Jira (gestão de projeto, riscos, ações, repositório de medidas) · Git + Azure DevOps (código, baselines, integração/CI-CD) · Azure Test Plans + Jira/Xray (testes) · Confluence (definições/registros).
5	Garantia da Qualidade (GQA)	Resolvido	Pessoa/área de GQA existe na TIMEWARE. Detalhar nome/papel ao produzir a Estratégia de GQA (GPC 3).

Itens que seguem como ação aberta (não bloqueiam a produção): - Confirmar não-aplicabilidade do AQU com a ASR (ponto 2). - Definir os 4 projetos antes da Fase 3 (ponto 3). - MED: definir camada de consolidação de indicadores (dashboard Jira ou planilha organizacional).

4. Próximos passos sugeridos

1. **Fase 1 — Governança:** todos os documentos prontos (OSW, GPC)
2. **Fase 2 — Apoio organizacional:** todos os documentos prontos (MED, CAP, GDE, GCO, AQU)
3. **Fase 3 — Processos de projeto (camada organizacional):** definições e templates prontos
4. **Fase 3 — Evidências de projeto:** FTGASMIG documentado; faltam 3 projetos adicionais
5. **Selecionar os 3 projetos restantes** (AASP e/ou PROFARMA) e produzir a documentação de cada
6. **Confirmar AQU** com o avaliador líder da ASR (não-aplicabilidade ou versão enxuta)
7. **Planilha-mestre de evidências** para entrega à ASR antes da avaliação inicial

Observação de auditoria: este mapa também serve de evidência para GPC 1 (identificação de ativos de processo) e como rastreabilidade entre resultados esperados e artefatos — algo que a ASR vai querer ver logo no início.