

# Mapa de Artefatos — MPS-SW Nível C — TIMEWARE

| Campo                       | Valor                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Documento                   | MAPA-ORG-001 — Mapa de Artefatos / Plano de Implantação |
| Versão                      | 0.34 (rascunho)                                         |
| Data                        | 05/06/2026                                              |
| Modelo de referência        | MR-MPS-SW:2024 — Nível C                                |
| Avaliadora (IA)             | ASR Consultoria e Assessoria em Qualidade Ltda.         |
| Fonte de escopo             | PlanilhaIndicadores_SW_2024__NivelC.xlsx                |
| Nº de projetos na avaliação | 4 (a definir quais — Fase 3)                            |
| Responsável (ponto focal)   | Abraão Oliveira                                         |

**Alterações v0.2 (02/06/2026):** resolução das 5 pendências de escopo. OSW 8/9/10 confirmados no escopo (há gestão de portfólio). AQU mantido, mas movido para o fim da fila (candidato a não-aplicável, a confirmar com a ASR). Ferramentas definidas (Jira, Git, Azure DevOps, Azure Test Plans/Xray, Confluence). Papel de GQA confirmado. Ver seção 3 para detalhes.

**Alterações v0.30 (05/06/2026):** criado TPL-GPC-001 (Template de Registro de Verificação de GQA); PLA-GPC-001 atualizado para v1.3 com inventário completo de ativos (§2). Ambas as lacunas identificadas na análise de cobertura da camada de definição.

**Alterações v0.33 (05/06/2026):** §2.1 reescrito como inventário completo e organizado por categoria — versão única de referência de todos os documentos existentes.

**Alterações v0.34 (05/06/2026):** adição do inventário de registros de projetos ao §2.1 — FTGASMIG (24 documentos, OS-001 encerrada + OS-002 em andamento) confirmado como primeiro projeto da avaliação; estrutura dos demais projetos criada (AASP x3, PROFARMA). Correção da independência da GQA no FTGASMIG (auditor: COO). Criação do GDE-GASMIG02-001 (registro de decisão arquitetural). Pendência 3 (seleção dos 4 projetos) atualizada.

**Alterações v0.32 (05/06/2026):** criado GUIA-GCO-001 (Guia de Nomenclaturas Técnicas v1.0) com padrões técnicos de nomenclatura para repositórios, código, BD, recursos Azure, pipelines e Key Vault. PLA-GPC-001 atualizado para v1.4 (adição ao inventário). PLA-GCO-001 v1.1 referencia o novo guia.

**Alterações v0.31 (05/06/2026):** fechamento de lacunas de definição identificadas no diagnóstico MPS. Grupo 1 (conteúdo): PRO-OSW-001 v1.2 (+RACI e competências §4); PRO-OSW-002 v1.2 (+estrutura do quadro de capacity §4.1); PLA-MED-001 v1.3 (+estrutura do repositório organizacional §4.1); PLA-GCO-001 v1.1 (+lista mínima de ICs por projeto §3.1); PLA-CAP-001 v1.1 (+tabela de fontes e responsáveis §3). Grupo 2 (maturidade): PRO-GDE-001 v1.1 (+limiar orientativo de alto impacto); PRO-AQU-001 v1.1 (+critérios mínimos de qualificação); PRO-ITP-001 v1.1 (+critérios de conclusão da integração); MAPA-CAP-001 v1.1 (+revisão de correspondência pós-primeiro ciclo).

**Como usar este mapa:** é o painel de controle da implantação. Cada processo tem seus resultados esperados (o que a avaliação verifica) e os artefatos que servem de evidência. A coluna **Status** é atualizada conforme avançamos. A coluna **Local** indica onde o artefato vai viver (Confluence, template, ferramenta, registro por projeto).

**Legenda de Status:**    A fazer ·    Em andamento ·    Pronto ·    Revisar

**Legenda de Tipo:** ORG = artefato organizacional (faz 1 vez) · PROJ = artefato de projeto (preenche por projeto, x4) · TPL = template/modelo · DEF = documento de definição/política

**Nota importante sobre os processos de PROJETO (GPR, REQ, PCP, ITP, VV):** o status **em andamento** nesses processos indica que a **definição do processo e os templates** estão prontos (camada organizacional). A **evidência de uso** — os templates preenchidos em cada um dos 4 projetos da avaliação — é uma etapa posterior (camada de evidência), ainda a ser produzida quando os 4 projetos forem selecionados e documentados. Definição pronta ≠ evidência nos projetos.

## 1. Visão geral — ordem de construção

A implantação segue do macro (governança organizacional) para o granular (execução de projeto), terminando pela camada de capacidade que atravessa tudo. Esta é a ordem recomendada de trabalho:

| Fase | Camada                   | Processos                     | Por quê primeiro                                                                        |
|------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Governança               | OSW, GPC                      | Definem a estrutura, a política e a <i>biblioteca de processos</i> que todo o resto usa |
| 2    | Apoio organizacional     | MED, CAP, GDE, GCO, AQU       | Serviços organizacionais que os projetos consomem                                       |
| 3    | Execução de projeto      | GPR, REQ, PCP, ITP, VV        | O ciclo de vida do projeto, adaptado do processo-padrão                                 |
| 4    | Capacidade (transversal) | CP_Projeto, CP_Organizacional | Institucionalização — aplica-se a TODOS os processos acima                              |

## 2. Estrutura de pastas / organização proposta

MPS-Nível-C/ └─ 00\_Governanca/ (OSW, GPC) – DEF/ORG → Confluence └─ 01\_Apoio/ (MED, CAP, GDE, GCO, AQU) – DEF/ORG + TPL └─ 02\_Projeto/ (GPR, REQ, PCP, ITP, VV) – DEF/ORG + TPL └─ 03\_Templates/ (todos os TPL em branco) → modelos Confluence/Word └─ 04\_Registros/ (TPL preenchidos por projeto) | └─ Projeto-1/ | └─ Projeto-2/ | └─ Projeto-3/ | └─ Projeto-4/ └─ 05\_Capacidade/ (evidências de institucionalização – garantia da qualidade, melhoria)

### 2.1 Inventário completo de documentos

Atualizado em 05/06/2026 — versão de referência de todos os ativos de processo produzidos.

#### Governança organizacional ( oficial/00\_governanca/ )

| Código       | Documento                                 | Versão | Atende   |
|--------------|-------------------------------------------|--------|----------|
| POL-ORG-001  | Política Organizacional de Processos      | 1.0    | OSW 1    |
| CONV-ORG-001 | Convenção de Nomenclatura e Versionamento | 1.1    | GCO 1, 4 |
| PRO-GPC-001  | Processo-Padrão Organizacional            | 2.2    | GPC 2    |
| GUIA-GPC-001 | Guia de Adaptação do Processo-Padrão      | 1.2    | GPC 2    |
| PRO-GPC-002  | Definição do Time de Melhoria Contínua    | 1.1    | GPC 6    |

| Código      | Documento                                        | Versão | Atende                 |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------|
| EST-GPC-001 | Estratégia de Garantia da Qualidade              | 1.2    | GPC 3; CP (iv, v, vi)  |
| EST-GPC-002 | Estratégia de Gerência de Riscos e Oportunidades | 1.1    | GPC 7                  |
| PLA-GPC-001 | Plano de Gestão e Melhoria de Processos          | 1.4    | GPC 1, 4, 5, 8, 10, 11 |
| PRO-OSW-001 | Governança Organizacional de Processos           | 1.2    | OSW 2, 3, 4, 5, 6, 7   |
| PRO-OSW-002 | Gestão de Portfólio de Projetos                  | 1.2    | OSW 8, 9, 10           |

### Apoio organizacional ( oficial/01\_apoio/ )

| Código       | Documento                         | Versão | Atende                                                |
|--------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| PLA-MED-001  | Plano de Medição                  | 1.3    | MED 1–7; GPC 9; OSW 6                                 |
| PLA-GCO-001  | Plano de Gerência de Configuração | 1.1    | GCO 1–5                                               |
| GUIA-GCO-001 | Guia de Nomenclaturas Técnicas    | 1.0    | GCO 1, 2; GPC 8                                       |
| PRO-GDE-001  | Processo de Gerência de Decisões  | 1.1    | GDE 1–6                                               |
| PLA-CAP-001  | Plano de Capacitação              | 1.1    | CAP 1–4                                               |
| PRO-AQU-001  | Processo de Aquisição             | 1.1    | AQU 1–4 ( <i>aplicabilidade a confirmar com ASR</i> ) |

### Processos de projeto ( oficial/02\_projeto/ )

| Código       | Documento                                   | Versão | Atende       |
|--------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| PRO-GPR-001  | Processo de Gerência de Projetos            | 1.3    | GPR 1–20     |
| GUIA-GPR-001 | Roteiro de Apresentação de Kickoff          | 1.0    | apoio ao GPR |
| PRO-REQ-001  | Processo de Engenharia de Requisitos        | 1.1    | REQ 1–7      |
| PRO-PCP-001  | Processo de Projeto e Construção do Produto | 1.1    | PCP 1–3      |
| PRO-ITP-001  | Processo de Integração do Produto           | 1.1    | ITP 1–6      |
| PRO-VV-001   | Processo de Verificação e Validação         | 1.2    | VV 1–5       |

### Templates ( oficial/03\_templates/ )

| Código      | Documento                                     | Atende       |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|
| TPL-GPR-001 | Template de Plano de Projeto                  | GPR 12       |
| TPL-GPR-002 | Template de Termo de Abertura do Projeto      | GPR 1        |
| TPL-GPR-003 | Template de Registro de Adaptação do Processo | GPR 2 / CP-C |
| TPL-GPR-004 | Template de Termo de Encerramento e Aceite    | GPR          |
| TPL-GPR-005 | Template de Relatório de Acompanhamento       | GPR 14       |
| TPL-GPR-006 | Template de Change Request                    | GPR / GCO    |

| Código      | Documento                                        | Atende             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| TPL-REQ-001 | Template de Documento de Requisitos              | REQ 1–2            |
| TPL-REQ-002 | Template de Matriz de Rastreabilidade            | REQ 4              |
| TPL-PCP-001 | Template de Documento de Design                  | PCP 1–2            |
| TPL-ITP-001 | Template de Estratégia de Integração             | ITP 1              |
| TPL-VV-001  | Template de Plano de V&V                         | VV 1, 3            |
| TPL-VV-002  | Template de Registro de Revisão por Pares        | VV 2               |
| TPL-GPC-001 | Template de Registro de Verificação de GQA       | GPC 3 / CP (iv, v) |
| TPL-GDE-001 | Template de Registro de Análise de Decisão (RAD) | GDE 6              |
| TPL-ORG-001 | Template de Ata de Reunião                       | multiuso           |

## Registros de projetos ( oficial/04\_registros/ )

**FTGASMIG — Governança de APIs** · Cliente: GASMIG · GP: Abraão Oliveira

*OS-001 encerrada (aceite 26/05/2026) · OS-002 em andamento (encerramento previsto 10/06/2026)*

| Código             | Documento                                 | Versão | Evidência          |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------|
| TAP-GASMIG02-001   | Termo de Abertura — OS-001                | 1.0    | GPR 1, 13          |
| PLA-GASMIG02-001   | Plano de Projeto — OS-001                 | 1.1    | GPR 3–12           |
| REQ-GASMIG02-001   | Documento de Requisitos — OS-001          | 1.0    | REQ 1–7            |
| PCP-GASMIG02-001   | Documento de Design — OS-001              | 1.1    | PCP 1–3            |
| VV-GASMIG02-001    | Plano de V&V — OS-001                     | 1.0    | VV 1–5             |
| RASTR-GASMIG02-001 | Matriz de Rastreabilidade — OS-001        | 1.0    | REQ 4              |
| ADAP-GASMIG02-001  | Registro de Adaptação — OS-001            | 1.2    | GPR 2 / CP-C       |
| GDE-GASMIG02-001   | Registro de Análise de Decisão            | 1.0    | GDE 2–6            |
| REV-GASMIG02-001   | Registro de Verificação Técnica — OS-001  | 1.0    | PCP 2 / VV 4       |
| ATA-GASMIG02-001   | Ata de Kickoff                            | 1.0    | GPR 13             |
| ATA-GASMIG02-002   | Ata de Aceite — OS-001                    | 1.0    | GPR (aceite)       |
| TAE-GASMIG02-001   | Termo de Encerramento — OS-001            | 1.0    | GPR (encerramento) |
| LI-GASMIG02-001    | Lições Aprendidas                         | 1.0    | GPR 20 / GPC 4     |
| CAP-GASMIG02-001   | Registro de Capacitação da Equipe         | 1.0    | CAP 2              |
| GQA-GASMIG02-001   | Registro de GQA (OS-001 + OS-002 parcial) | 1.2    | GPC 3 / CP (iv, v) |
| TAP-GASMIG02-002   | Termo de Abertura — OS-002                | 1.0    | GPR 1, 13          |
| PLA-GASMIG02-002   | Plano de Projeto — OS-002                 | 1.1    | GPR 3–12           |
| REQ-GASMIG02-002   | Documento de Requisitos — OS-002          | 1.0    | REQ 1–7            |
| PCP-GASMIG02-002   | Documento de Design — OS-002              | 1.0    | PCP 1–3            |
| VV-GASMIG02-002    | Plano de V&V — OS-002                     | 1.0    | VV 1–5             |

| Código             | Documento                          | Versão | Evidência    |
|--------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| RASTR-GASMIG02-002 | Matriz de Rastreabilidade — OS-002 | 1.0    | REQ 4        |
| ADAP-GASMIG02-002  | Registro de Adaptação — OS-002     | 1.0    | GPR 2 / CP-C |

3 artefatos pendentes (encerramento OS-002): REV-GASMIG02-002, ATA-GASMIG02-003, TAE-GASMIG02-002 — previstos para 09–10/06/2026.

#### Outros projetos — estrutura criada, documentação a produzir

| Pasta                         | Cliente  | Status       |
|-------------------------------|----------|--------------|
| AASP_Andamento-Processuais    | AASP     | A documentar |
| AASP_Automacao-Governanca     | AASP     | A documentar |
| AASP_CNJ                      | AASP     | A documentar |
| PROFARMA_Cadastro-de-Clientes | Profarma | A documentar |

#### Capacidade ( oficial/05\_capacidade/ )

| Código       | Documento                                   | Versão | Atende                             |
|--------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| MAPA-CAP-001 | Mapa de Capacidade dos Processos (CP-E/D/C) | 1.1    | CP-E, CP-D, CP-C (rastreabilidade) |

#### Internos ( \_interno/ ) — não auditados pela ASR

| Código       | Documento                                           | Versão | Observação                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| MAPA-ORG-001 | Mapa de Artefatos / Plano de Implantação (este doc) | 0.34   | Rascunho de gestão              |
| GUIA-ORG-001 | Guia de Estrutura do Confluence                     | 1.0    | Apoio à navegação no Confluence |

#### Pendentes / A produzir

| Código       | Documento                                     | Prioridade | Observação                                         |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| DIAG-GPC-001 | Diagrama do Fluxo do Processo-Padrão (figura) | Média      | Ilustra PRO-GPC-001; a atualizar com ambientes     |
| TREINO-*     | Apostilas de treinamento por papel            | Baixa      | Apoio à preparação da equipe — não é evidência MPS |

## FASE 1 — GOVERNANÇA

### OSW — Gerência Organizacional de Software

*Propósito: dar à gerência instrumentos para apoiar os processos e alinhar objetivos de negócio, processos, recursos e projetos.*

| Resultado | Exigência (resumo)                                                     | Artefato de evidência                                     | Tipo    | Local           | Status |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|
| OSW 1     | Diretrizes de definição/melhoria de desempenho definidas e comunicadas | <b>POL-ORG-001 — Política Organizacional de Processos</b> | DEF/ORG | Confluence      |        |
| OSW 2     | Recursos e treinamento garantidos pela gerência                        | <b>PRO-OSW-001 §3</b>                                     | ORG     | Confluence      |        |
| OSW 3     | Informações de governança identificadas e usadas                       | <b>PRO-OSW-001 §6</b>                                     | ORG     | Jira/Confluence |        |
| OSW 4+    | Autoridade, competências e colaboradores alinhados aos objetivos       | <b>PRO-OSW-001 §4</b>                                     | DEF/ORG | Confluence      |        |
| OSW 5+    | Riscos/oportunidades organizacionais geridos                           | <b>PRO-OSW-001 §5 + EST-GPC-002</b>                       | ORG     | Jira            |        |
| OSW 6     | Coleta/análise/uso de medidas organizacionais garantidos               | <b>PRO-OSW-001 §6 + PLA-MED-001 §5</b>                    | ORG     | Jira            |        |
| OSW 7     | Alinhamento dos processos aos objetivos garantido                      | <b>PRO-OSW-001 §7 — análise crítica trimestral</b>        | ORG     | Confluence      |        |
| OSW 8     | Oportunidades de negócio/ investimentos priorizados (portfólio)        | <b>PRO-OSW-002 §3</b>                                     | DEF/ORG | Confluence      |        |
| OSW 9     | Recursos/orçamento/autoridade do portfólio estabelecidos               | <b>PRO-OSW-002 §4 + quadro de capacity</b>                | ORG     | Confluence      |        |
| OSW 10    | Projetos do portfólio mantidos/ tratados conforme acordos              | <b>PRO-OSW-002 §5</b>                                     | ORG     | Confluence      |        |

**OSW 8/9/10 — CONFIRMADOS NO ESCOPO (v0.2).** A TIMEWARE gerencia portfólio: recursos compartilhados entre projetos (tech lead, arquiteto, PO) com gestão de capacity; quando necessário, puxa recursos de fora da unidade ou contrata. Já existe um quadro/registro de capacity informal — será formalizado como evidência principal de OSW 9/10.

## GPC — Gerência de Processos

*Propósito: estabelecer e melhorar a biblioteca de ativos de processo da organização; definir estratégias de qualidade e de risco.*

| Resultado | Exigência (resumo)                                                            | Artefato de evidência                                                                      | Tipo    | Local      | Status |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| GPC 1     | Ativos de processo necessários identificados                                  | <b>PLA-GPC-001 §2 — Inventário de ativos</b>                                               | DEF/ORG | Confluence |        |
| GPC 2+    | Estratégia de arquitetura de processos + biblioteca + diretrizes de adaptação | <b>PRO-GPC-001 Processo-Padrão Organizacional ( ) + GUIA-GPC-001 Guia de Adaptação ( )</b> | DEF/ORG | Confluence |        |
| GPC 3     | Estratégia e plano(s) de garantia da qualidade                                | <b>EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade</b>                                   | DEF/ORG | Confluence |        |

| Resultado | Exigência (resumo)                                                       | Artefato de evidência                                           | Tipo        | Local      | Status |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| GPC 4+    | Oportunidades de melhoria identificadas e mantidas                       | <b>PLA-GPC-001 §5.1</b> — Registro de Oportunidades de Melhoria | ORG         | Jira       |        |
| GPC 5+    | Plano de implementação de melhorias                                      | <b>PLA-GPC-001 §5</b>                                           | ORG         | Confluence |        |
| GPC 6     | Estrutura de apoio (SEPG/ grupo de processos) estabelecida               | <b>PRO-GPC-002 — Definição do Time de Melhoria Contínua</b>     | DEF/<br>ORG | Confluence |        |
| GPC 7     | Estratégia de gerência de riscos e oportunidades                         | <b>EST-GPC-002 — Estratégia de Gerência de Riscos</b>           | DEF/<br>ORG | Confluence |        |
| GPC 8     | Ambientes padrão de trabalho estabelecidos                               | <b>PLA-GPC-001 §3</b>                                           | DEF/<br>ORG | Confluence |        |
| GPC 9     | Repositório organizacional de medidas + garantia da qualidade de medidas | <b>PLA-MED-001 §4 e §8</b>                                      | DEF/<br>ORG | Jira       |        |
| GPC 10    | Processos-padrão implantados na organização                              | <b>PLA-GPC-001 §4</b>                                           | ORG         | Confluence |        |
| GPC 11    | Efetividade das melhorias avaliada e relatada                            | <b>PLA-GPC-001 §6</b>                                           | ORG         | Confluence |        |

## FASE 2 — APOIO ORGANIZACIONAL

### MED — Medição

| Resultado | Exigência (resumo)                                         | Artefato de evidência                       | Tipo        | Local      | Status |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| MED 1     | Objetivos de medição derivados dos objetivos de negócio    | <b>PLA-MED-001 §2</b>                       | DEF/<br>ORG | Confluence |        |
| MED 2     | Medidas com definições operacionais                        | <b>PLA-MED-001 §3</b> — Catálogo de Medidas | DEF/<br>ORG | Confluence |        |
| MED 3+    | Medidas coletadas, verificadas e armazenadas               | <b>PLA-MED-001 §4</b>                       | ORG         | Jira       |        |
| MED 4+    | Desempenho organizacional analisado                        | <b>PLA-MED-001 §5</b>                       | ORG         | Jira       |        |
| MED 5     | Ações corretivas a partir das medidas                      | <b>PLA-MED-001 §6</b>                       | ORG         | Jira       |        |
| MED 6     | Resultados comunicados periodicamente                      | <b>PLA-MED-001 §7</b>                       | ORG         | Confluence |        |
| MED 7     | Repositório avaliado periodicamente (qualidade de medidas) | <b>PLA-MED-001 §8</b>                       | DEF/<br>ORG | Confluence |        |

**MED — nota de ferramenta (v0.2):** o Jira é o repositório de medidas. Atenção na produção: o avaliador exige que os indicadores sejam **consolidados e analisados ao longo do tempo** (não números soltos por projeto).

Provável necessidade de uma camada de consolidação — dashboard do Jira ou planilha de indicadores organizacional. Definir no Plano de Medição.

## CAP — Capacitação

| Resultado | Exigência (resumo)                                 | Artefato de evidência                           | Tipo    | Local      | Status |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| CAP 1+    | Necessidades de capacitação identificadas + planos | <b>PLA-CAP-001 §3</b>                           | DEF/ORG | Confluence |        |
| CAP 2     | Treinamentos realizados e registrados              | <b>PLA-CAP-001 §4</b> (controle de capacitação) | ORG     | Confluence |        |
| CAP 3     | Efetividade do programa avaliada e comunicada      | <b>PLA-CAP-001 §5</b>                           | ORG     | Confluence |        |
| CAP 4     | Habilidades de instrutores e recursos mantidos     | <b>PLA-CAP-001 §6</b>                           | ORG     | Confluence |        |

## GDE — Gerência de Decisões

| Resultado | Exigência (resumo)                                                          | Artefato de evidência                    | Tipo           | Local      | Status |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| GDE 1     | Diretrizes de quando usar decisão formal                                    | <b>PRO-GDE-001 §3</b> (gatilhos)         | DEF/ORG        | Confluence |        |
| GDE 2–6   | Problema, alternativas, critérios, métodos, avaliação e decisão registrados | <b>PRO-GDE-001 §4-5</b> (processo + RAD) | DEF/ORG + PROJ | Confluence |        |

## GCO — Gerência de Configuração

| Resultado | Exigência (resumo)                                       | Artefato de evidência                     | Tipo    | Local            | Status |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------|--------|
| GCO 1     | Itens de configuração identificados + níveis de controle | <b>PLA-GCO-001 §3</b>                     | DEF/ORG | Confluence       |        |
| GCO 2     | Sistema de GC e controle de mudanças                     | <b>PLA-GCO-001 §4</b>                     | DEF/ORG | Git/Azure DevOps |        |
| GCO 3     | Baselines estabelecidas                                  | <b>PLA-GCO-001 §5</b> (tags/releases)     | PROJ    | Git/Azure DevOps |        |
| GCO 4     | Registros de itens e modificações                        | <b>PLA-GCO-001 §6</b>                     | PROJ    | Git/Azure DevOps |        |
| GCO 5     | Auditorias de configuração executadas                    | <b>PLA-GCO-001 §7</b> (auditoria via GQA) | DEF/ORG | Confluence       |        |

## AQU — Aquisição

| Resultado | Exigência (resumo) | Artefato de evidência | Tipo    | Local      | Status |
|-----------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--------|
| AQU 1     |                    |                       | DEF/ORG | Confluence |        |

| Resultado | Exigência (resumo)                                           | Artefato de evidência | Tipo           | Local      | Status |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------|
|           | Critérios de avaliação de fornecedores + pedidos de proposta | <b>PRO-AQU-001 §3</b> |                |            |        |
| AQU 2     | Respostas avaliadas e fornecedor selecionado                 | <b>PRO-AQU-001 §4</b> | DEF/ORG + PROJ | Confluence |        |
| AQU 3+    | Desempenho do fornecedor monitorado (acordo)                 | <b>PRO-AQU-001 §5</b> | DEF/ORG + PROJ | Confluence |        |
| AQU 4+    | Revisão técnica das entregas do fornecedor documentada       | <b>PRO-AQU-001 §6</b> | DEF/ORG + PROJ | Confluence |        |

**AQU — DECISÃO v0.2: ÚLTIMO A PRODUZIR / CANDIDATO A NÃO-APLICÁVEL.** A TIMEWARE confirmou que **nenhum dos 4 projetos** da avaliação tem aquisição/subcontratação de desenvolvimento (todo o desenvolvimento é feito por colaboradores próprios sob gestão da TIMEWARE). Ação: (1) confirmar a não-aplicabilidade com o **avaliador líder da ASR**; (2) se a ASR exigir, produzir apenas a versão organizacional enxuta (Critérios de Seleção + Template de Acordo/Monitoramento) "na prateleira". **Não bloqueia o restante da implantação.**

## FASE 3 — EXECUÇÃO DE PROJETO

### GPR — Gerência de Projetos

| Resultado | Exigência (resumo)                                               | Artefato de evidência                                | Tipo       | Local                | Status |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|
| GPR 1     | Escopo estabelecido e mantido                                    | Termo de Abertura / Escopo (no Plano de Projeto)     | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 2+    | Processo definido para o projeto (adaptado do padrão)            | <b>Registro de Adaptação do Processo (Tailoring)</b> | TPL + PROJ | Template → Registros |        |
| GPR 3+    | Estimativas de dimensão                                          | Registro de estimativa de dimensão                   | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 4+    | Estimativas de esforço, duração, custo (baseadas no repositório) | Registro de estimativas                              | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 5     | Orçamento e cronograma com marcos                                | Cronograma + orçamento                               | PROJ       | Jira                 |        |
| GPR 6     | Recursos humanos planejados                                      | Plano de recursos humanos (no Plano)                 | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 7+    | Recursos materiais e ambiente de trabalho                        | Plano de recursos materiais/ambiente                 | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 8     | Estratégia de transição p/ operação e suporte                    | Plano de transição                                   | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 9     |                                                                  |                                                      | PROJ       | Registros            |        |

| Resultado | Exigência (resumo)                                   | Artefato de evidência                          | Tipo       | Local                | Status |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|
|           | Envolvimento das partes interessadas planejado       | Plano de comunicação/ partes interessadas      |            |                      |        |
| GPR 10+   | Riscos/oportunidades do projeto tratados             | Registro de riscos do projeto                  | PROJ       | Jira                 |        |
| GPR 11    | Viabilidade do projeto avaliada                      | Registro de análise de viabilidade             | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 12+   | Plano geral integrado e mantido                      | <b>Template de Plano de Projeto</b>            | TPL + PROJ | Template → Registros |        |
| GPR 13+   | Plano revisado com interessados + compromisso obtido | Ata de revisão/ compromisso do plano           | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 14+   | Monitoramento do planejado vs. realizado             | <b>Template de Relatório de Acompanhamento</b> | TPL + PROJ | Template → Registros |        |
| GPR 15    | Envolvimento das partes interessadas monitorado      | (no relatório de acompanhamento)               | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 16    | Transição monitorada                                 | (no relatório de acompanhamento)               | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 17+   | Riscos monitorados e comunicados                     | (no registro de riscos)                        | PROJ       | Jira                 |        |
| GPR 18+   | Ações corretivas identificadas e acompanhadas        | Registro de ações/issues                       | PROJ       | Jira                 |        |
| GPR 19+   | Resultados significativos analisados (causas)        | Registro de análise de causas                  | PROJ       | Registros            |        |
| GPR 20    | Mudanças eficazes propostas como melhoria            | (alimenta GPC 4)                               | PROJ       | Confluence           |        |

## REQ — Engenharia de Requisitos

| Resultado | Exigência (resumo)                                                           | Artefato de evidência               | Tipo       | Local                | Status |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|--------|
| REQ 1     | Necessidades das partes interessadas identificadas + entendimento confirmado | <b>Documento de Requisitos</b>      | TPL + PROJ | Template → Registros |        |
| REQ 2+    | Requisitos especificados, priorizados, alocados                              | (no Documento de Requisitos)        | PROJ       | Registros            |        |
| REQ 3     | Compromisso da equipe técnica obtido                                         | Ata/registro de compromisso         | PROJ       | Registros            |        |
| REQ 4     | Rastreabilidade bidirecional                                                 | <b>Matriz de Rastreabilidade</b>    | TPL + PROJ | Template → Registros |        |
| REQ 5     | Planos/produtos revisados vs. requisitos                                     | Registro de revisão de consistência | PROJ       | Registros            |        |

| Resultado | Exigência (resumo)                                | Artefato de evidência               | Tipo | Local     | Status |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|--------|
| REQ 6     | Requisitos analisados (necessários e suficientes) | Registro de análise de requisitos   | PROJ | Registros |        |
| REQ 7     | Requisitos validados                              | Registro de validação de requisitos | PROJ | Registros |        |

## PCP — Projeto e Construção do Produto

| Resultado | Exigência (resumo)                                                | Artefato de evidência                    | Tipo       | Local                | Status |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|--------|
| PCP 1+    | Design desenvolvido com solução baseada em critérios + rastreável | <b>Documento de Design / Arquitetura</b> | TPL + PROJ | Template → Registros |        |
| PCP 2     | Design avaliado e problemas tratados                              | Registro de revisão de design            | PROJ       | Registros            |        |
| PCP 3+    | Produto implementado conforme design + informações mantidas       | Código/build + documentação técnica      | PROJ       | Git/Azure DevOps     |        |

## ITP — Integração do Produto

| Resultado | Exigência (resumo)                         | Artefato de evidência                   | Tipo       | Local                | Status |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|--------|
| ITP 1+    | Estratégia de integração + interfaces      | <b>Estratégia/Plano de Integração</b>   | TPL + PROJ | Template → Registros |        |
| ITP 2     | Ambiente de integração estabelecido        | Definição do ambiente de integração     | PROJ       | Azure DevOps         |        |
| ITP 3+    | Componentes avaliados antes de integrar    | Registro de prontidão de componente     | PROJ       | Registros            |        |
| ITP 4     | Componentes integrados conforme estratégia | Registro de integração                  | PROJ       | Azure DevOps         |        |
| ITP 5+    | Produto integrado testado                  | Registro de testes de integração        | PROJ       | Registros            |        |
| ITP 6     | Produto e material de apoio entregues      | Registro de entrega + material de apoio | PROJ       | Registros            |        |

## VV — Verificação e Validação

| Resultado | Exigência (resumo)                                                     | Artefato de evidência   | Tipo       | Local                | Status |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------|
| VV 1      | Produtos a verificar/validar selecionados (testes + revisão por pares) | <b>Plano de V&amp;V</b> | TPL + PROJ | Template → Registros |        |

| Resultado | Exigência (resumo)                                | Artefato de evidência                  | Tipo       | Local                | Status |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------|--------|
| VV 2      | Procedimentos e material p/ revisão por pares     | <b>Template de Revisão por Pares</b>   | TPL + PROJ | Template → Registros |        |
| VV 3+     | Métodos, critérios e ambientes de V&V             | (no Plano de V&V)                      | PROJ       | Registros            |        |
| VV 4      | Atividades de V&V realizadas + problemas tratados | Registros de teste + revisão por pares | PROJ       | Registros            |        |
| VV 5      | Resultados analisados, registrados e comunicados  | Relatório de V&V                       | PROJ       | Registros            |        |

**V&V — nota de ferramenta (v0.2):** testes registrados em **Azure Test Plans + Jira/Xray**. Fluxo aceito: casos de teste começam em planilha e depois são importados para a ferramenta — documentar isso explicitamente no Plano de V&V para o avaliador entender que é intencional. Revisão por pares pode ser evidenciada via pull request (Git/Azure) + registro de revisão.

## FASE 4 — CAPACIDADE (TRANSVERSAL A TODOS OS 13 PROCESSOS)

**Atenção:** os atributos CP-E/D/C **não são um processo separado**. São exigências de *institucionalização* que o avaliador verifica para **cada um** dos 13 processos. É o que diferencia o Nível C de níveis iniciais.

| Atributo (CP-E/D/C)                                   | O que exige                                             | Como evidenciamos (transversal)                  | Status |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| (i) Processo produz resultados definidos              | O processo realmente funciona                           | Registros de uso em cada processo                |        |
| (ii) Processo-padrão + diretrizes de adaptação usados | Planejar/executar/monitorar com papéis, infra, produtos | Tailoring (GPR 2+) + processo-padrão (GPC 2+)    |        |
| (iii) Pessoas preparadas para o processo              | Capacitação adequada                                    | Plano de Capacitação (CAP) + registros           |        |
| (iv) Verificação objetiva de que o processo é seguido | Auditoria de aderência ao processo                      | <b>Registros de Garantia da Qualidade (GQA)</b>  |        |
| (v) Produtos de trabalho avaliados objetivamente      | Revisão de produtos vs. padrão                          | Registros de GQA de produtos                     |        |
| (vi) Oportunidades de melhoria identificadas          | Durante a garantia da qualidade                         | Alimenta GPC 4 (oport. de melhoria)              |        |
| (vii) Informações disponibilizadas à organização      | Compartilhar ativos/medidas                             | Biblioteca de processos + repositório de medidas |        |

### 3. Pendências de escopo — status (resolvidas em 02/06/2026)

| # | Pendência                   | Status               | Decisão                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Portfólio (OSW 8/9/10)      | Resolvido            | <b>No escopo.</b> TIMEWARE gerencia portfólio: recursos compartilhados (tech lead, arquiteto, PO) + gestão de capacity. Há quadro de capacity informal a formalizar.                                                                                                                            |
| 2 | Aquisição (AQU)             | Resolvido (com ação) | <b>Último a produzir / candidato a não-aplicável.</b> Nenhum dos 4 projetos tem aquisição. Confirmar não-aplicabilidade com o avaliador líder da ASR.                                                                                                                                           |
| 3 | Os 4 projetos               | Em andamento         | FTGASMIG (Governança de APIs — GASMIG) confirmado: 22 documentos produzidos, OS-001 encerrada, OS-002 em andamento. Faltam 3 projetos adicionais: AASP_Andamento-Processuais, AASP_Automacao-Governanca, AASP_CNJ e/ou PROFARMA_Cadastro-de-Clientes — pastas criadas, documentação a produzir. |
| 4 | Ferramentas                 | Resolvido            | Jira (gestão de projeto, riscos, ações, repositório de medidas) · Git + Azure DevOps (código, baselines, integração/CI-CD) · Azure Test Plans + Jira/Xray (testes) · Confluence (definições/registros).                                                                                         |
| 5 | Garantia da Qualidade (GQA) | Resolvido            | Pessoa/área de GQA existe na TIMEWARE. Detalhar nome/papel ao produzir a Estratégia de GQA (GPC 3).                                                                                                                                                                                             |

**Itens que seguem como ação aberta (não bloqueiam a produção):** - Confirmar não-aplicabilidade do AQU com a ASR (ponto 2). - Definir os 4 projetos antes da Fase 3 (ponto 3). - MED: definir camada de consolidação de indicadores (dashboard Jira ou planilha organizacional).

### 4. Próximos passos sugeridos

1. **Fase 1 — Governança:** todos os documentos prontos (OSW, GPC)
2. **Fase 2 — Apoio organizacional:** todos os documentos prontos (MED, CAP, GDE, GCO, AQU)
3. **Fase 3 — Processos de projeto (camada organizacional):** definições e templates prontos
4. **Fase 3 — Evidências de projeto:** FTGASMIG documentado; faltam 3 projetos adicionais
5. **Selecionar os 3 projetos restantes** (AASP e/ou PROFARMA) e produzir a documentação de cada
6. **Confirmar AQU** com o avaliador líder da ASR (não-aplicabilidade ou versão enxuta)
7. **Planilha-mestre de evidências** para entrega à ASR antes da avaliação inicial

**Observação de auditoria:** este mapa também serve de evidência para GPC 1 (identificação de ativos de processo) e como rastreabilidade entre resultados esperados e artefatos — algo que a ASR vai querer ver logo no início.