

Diagnóstico de Evidências por Projeto

Avaliação MPS-SW Nível C (MR-MPS-SW:2024) — Timeware · Validação documental dos 8 projetos candidatos

Documento: Relatório Executivo — Validação de Conteúdo dos Registros de Projeto · **Data:** 27/06/2026 · **Base:** branch claud/gallant-hamilton-T0gPb → mps-nivel-c/oficial/04_registros · **Modelo de referência:** os processos e templates em oficial/ · **Método:** leitura do conteúdo real de cada documento (não apenas presença do arquivo); classificação de status aberto/fechado, aplicabilidade e correções.

1. Sumário executivo

A validação de conteúdo muda a leitura do diagnóstico de presença feito anteriormente: **não há documentos faltando de fato**. O que aparecia como "falta" se resolve em três categorias — documento de encerramento de projeto ainda **aberto** (não exigível), item **não aplicável** à natureza do projeto, ou requisito **já cumprido sob outro nome / embutido** em outro registro.

- **3 projetos FECHADOS** (Governança, GASMIG, Profarma) com Termo de Encerramento + Ata de Aceite Final formais; **5 ABERTOS** em andamento (Andamento, CNJ, Gerenciador, MilhasFacil) — destes, FRUKI também já fechado, totalizando 4 abertos.
- **Gaps reais = 6 capturas de evidência** (telas), não documentos: Swagger (Gerenciador, FRUKI, MilhasFacil, Profarma) e export de Azure DevOps (FRUKI, GASMIG).
- **REL-VV, REV, CTQ e Ata de Acompanhamento já existem** embutidos em Plano de V&V, RAC e atas — devem sair da lista de pendências.
- **Itens N/A a eliminar/justificar:** Swagger e Azure DevOps em projetos sem API exposta ou que versionam em GitLab; Change Request onde não houve mudança de escopo.

Conclusão operacional: o esforço restante não é "produzir documentos", e sim (1) capturar ~6 telas de evidência, (2) corrigir inconsistências de conteúdo (nomes de equipe, versões/tags, GitLab×Azure), e (3) emitir os documentos de encerramento dos projetos abertos quando eles fecharem.

2. Veredito por projeto

Projeto	Status	Gaps REAIS	Correções de conteúdo prioritárias
AASP_Andamento-Processuais	ABERTO Fase 5 · encerra 30/06/2026	Nenhum	Tags v240/v241 ↔ v2.0.0/v2.0.1; GP Abraão ↔ Cézar; rótulo "data de abertura" no TAP.
AASP_Automacao-Governanca SensrJiraSync	FECHADO 02/06/2026 · TAE+Aceite	Nenhum	Nº de cenários CT-01–05 ↔ CT-01–12 (ITP/ATA-003); nomes (Cezar/Velazquez/Henry/Jonatan); BUG-02 sumiu do REV.
AASP_CNJ	ABERTO Fase 7 · encerra 30/06/2026	Nenhum	Roster de equipe divergente (índice: Levi/Jonatan/David/Wilson × docs: Mateus/Caroline/Lucas/Jonathan); auditor GQA divergente; v240 ↔ v2.0.x.
AASP_Gerenciador Grupos de Usuários	ABERTO Sprint 2 · encerra ~11/07/2026	EV-Swagger execução req/resp	GitLab ↔ Azure (docs × _DOSSIE); "testes unitários" ↔ "N/A" não propagado (ATA-002/RAC/CTQ/ADAP); Sprint 3 ↔ 4; resíduo "Caroline Sousa" no ADAP.
FTFRUKI_SuperApp Força de Vendas · 2 fases	FECHADO Fase1 set/25 · Fase2 15/01/26	EV-AzureDevOps EV-Swagger prints/export	Versões desatualizadas no GQA; ATA-007 mapeia RF-03/04 pré-rescopo; RAC-001 duplicado no GCO.

Projeto	Status	Gaps REAIS	Correções de conteúdo prioritárias
FTGASMIG_Governança-APIs Fundação Tecnológica · 2 OS	FECHADO OS001 26/05 · OS002 09/06/26	EV-AzureDevOps export objetivo	REQ/PCP com itens "A realizar/A verificar" não fechados; versionamento duplicado nos VV; coluna RAD vazia no PCP.
MilhasFacil_Busca-de-Milhas	ABERTO Sprint 10/12 · encerra ~26/07/2026	EV-Swagger + capturas IMG-* ausentes	37 ↔ 39 MRs; stack do Crawler FastAPI ↔ Nest; texto preso à Sprint 9; "PR" ↔ "MR".
PROFARMA_Cadastro-de-Clientes	FECHADO 29/01/2026 · TAE+Aceite	EV-Swagger API exposta, não capturada	Descasamento Azure(docs) ↔ GitLab(evidencias/); RF-18 ↔ RF-19; limpar backups/meta-relatórios da pasta oficial.

3. Resolução dos "gaps" do diagnóstico de presença

GAP gap real (produzir/capturar) · **COB** já coberto (embutido/equivalente → eliminar da lista) · **N/A** não se aplica (eliminar, justificar) · **AINDA** não-exigível ainda (projeto aberto) · ✓ já existia.

Documento	AND	GOV	CNJ	GER	FRUKI	GASMIG	MILHAS	PROF
Ata de Kickoff	COB	✓	COB	✓	✓	✓	✓	✓
TAE Termo de Encerramento	AINDA	✓	AINDA	AINDA	✓	✓	AINDA	✓
LI Lições Aprendidas	AINDA	✓	AINDA	AINDA	✓	✓	AINDA	✓
Ata de Aceite Final	AINDA	✓	AINDA	✓	✓	✓	AINDA	✓
CR Change Request	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
EV-AzureDevOps ¹	✓	COB	✓	N/A	GAP	GAP	N/A	✓
REL-VV Rel. Exec. Testes	✓	✓	✓	✓	COB	COB	✓	✓
REV Registro de Revisão	✓	✓	✓	✓	COB	✓	✓	✓
EV-Swagger	N/A	N/A	✓	GAP	GAP	N/A	GAP	GAP
CTQ Cenários Homologação	COB	COB	COB	✓	COB	COB	✓	✓
Ata de Acompanhamento	✓	COB	COB	COB	COB	COB	COB	COB

¹ **Azure DevOps × GitLab**: Andamento, CNJ, Gerenciador e MilhasFacil versionam em **GitLab** — "EV-AzureDevOps" é N/A, substituído por evidência GitLab já presente. FRUKI/GASMIG/Governança usam **Azure DevOps** de verdade; só FRUKI e GASMIG não têm o print/export anexado (→ GAP). A Ata de Acompanhamento é redundante em todo o portfólio (o RAC cumpre o papel) — candidata a sair da lista-modelo de 23 docs.

4. Relatório executivo — o que ajustar por projeto

1. AASP_Andamento-Processuais ABERTO
Status: Fase 5 (implantação), encerramento previsto 30/06/2026. Desenvolvimento e V&V 100% concluídos e aceitos por fase. Gaps reais: nenhum. Eliminar (N/A / coberto): EV-Swagger (refatoração de retaguarda, sem API exposta); CTQ (coberto por CT-01..12 no VV + REL-VV); Kickoff (coberto por TAP + Ata de Alinhamento). Não-exigível ainda: TAE, Lições Aprendidas e Ata de Aceite total — produzir no encerramento (30/06). Corrigir conteúdo: • Padronizar nomenclatura de tags: v240/v241 (em GQA/GCO) vs v2.0.0/v2.0.1 (convenção semântica nos demais). • Papéis de gestão difusos entre Abraão Oliveira (GP) e César (Tech Lead) — alinhar responsabilidade de gestão das entregas. • Rótulo "Data de abertura 11/06/2026" no TAP induz erro (abertura real foi o kickoff 15/12/2025).
2. AASP_Automacao-Governanca (SensrJiraSync) FECHADO
Status: encerrado 02/06/2026 (TAE + Ata de Aceite + GQA conforme + backlog Done). Gaps reais: nenhum. Eliminar (N/A / coberto): CR (escopo estável, zero mudança); EV-Swagger (serviço batch headless, sem API exposta); CTQ (coberto por CT-01..12 no VV+REL-VV); Ata de Acompanhamento (coberta por RAC + 4 atas). EV-AzureDevOps coberto em texto (REV-Anexo A: URL real, 7 PRs).

Corrigir conteúdo:

- Reconciliar nº de cenários: ITP §6 e ATA-003 falam em **5 cenários (CT-01-05)**, mas VV/REL-VV/GQA definem **12 (CT-01-12)**.
- Variações de nomes: Cezar/César/**Velazquez**, "Henry" (sem sobrenome), "Jonatan" vs "Jonathan" no REV-Anexo e no CSV do Jira.
- **BUG-02** (transições silenciosas) consta em REL-VV/ATA-003/PLA, mas sumiu da lista de apontamentos do REV §4.

3. AASP_CNJ ABERTO

Status: Fase 7, encerramento previsto 30/06/2026. Onda de execução completa; Swagger presente (swagger_ui_*) e CI/CD em GitLab. **Gaps reais:** nenhum.

Eliminar (N/A / coberto): CTQ (coberto por VV Gherkin CA01..07 + REL-VV + prints cnj_ca*); Ata de Acompanhamento (coberta por RAC); Kickoff (TAP + Ata de Alinhamento).

Não-exigível ainda: TAE, Lições Aprendidas, Ata de Aceite Final (30/06).

Corrigir conteúdo:

Crítico (CNJ): dois conjuntos de nomes para a mesma equipe. O índice declara como "nomes reais" **Levi Santos / Jonatan / David / Wilson Yamada**, mas os documentos de evidência (TAP/PLA/MED/REV/ATA/CAP) usam **Mateus Veloso / Caroline Sousa / Lucas Batista / Jonathan Barbosa**. O auditor independente da GQA também diverge (Jonathan Barbosa × Wilson Yamada). Harmonizar antes da auditoria.

- Convenção de tags: texto cita **v230/v240/v241** enquanto evidências usam **v2.0.0/v2.0.1/v2.0.2**.
- Representante do cliente diverge: "Marcos Correa Fernandez Turnes" (docs) × "Carlos Alves" (índice).

4. AASP_Gerenciador (Grupos de Usuários) ABERTO

Status: Sprint 2 em andamento (3 sprints), encerramento ~11/07/2026. Sprint 1 fechada e aceita. **Gap real:** EV-Swagger (execução request/response — a lista de endpoints já está coberta).

Eliminar (N/A / coberto): EV-AzureDevOps (versiona em GitLab); Ata de Acompanhamento (coberta por RAC + Ata de Aceite Sprint 1).

Não-exigível ainda: TAE, Lições Aprendidas (encerramento na Sprint 3).

Corrigir conteúdo:

- **GitLab × Azure DevOps:** os registros dizem GitLab/MR; os auxiliares _DOSSIE e _PLANO-REGENERACAO dizem Azure DevOps/PR #44+. Definir plataforma canônica.
- **"Testes unitários" × "N/A":** VV/MED/REL-VV/GCO foram revisados para "testes automatizados não se aplicam", mas ATA-002 (22 testes/85%), RAC, CTQ e RASTR/REV ainda citam testes unitários. Propagar a decisão.
- Sprint 3 × Sprint 4: índice (corpo) e GQA ainda citam "Sprint 4"; o restante usa 3 sprints.
- Resíduo de template no ADAP: "Caroline Sousa (QA)" — nome inexistente no projeto (a QA é Leonardo); + SonarQube/cobertura contraditórios.

5. FTFRUKI_SuperApp (Força de Vendas, 2 fases) FECHADO

Status: ambas as fases encerradas (Fase1 set/25; Fase2 15/01/26, Ata de Aceite Final ATA-003). **Gaps reais:** EV-AzureDevOps (sem print/export — descrito só em texto) e EV-Swagger (prometido pela Fruki, não arquivado).

Eliminar (N/A / coberto): REL-VV e REV (embutidos no Plano de V&V §2-4/§6); CTQ (Gherkin no VV + atas de validação); Ata de Acompanhamento (RAC + atas de sprint).

Corrigir conteúdo:

- GQA cita versões antigas de PLA/RAC/GCO (v1.0/v1.1) já superadas (v1.2–v1.4).
- ATA-007 (piloto) mapeia **RF-03/RF-04 do escopo antigo** — não atualizada após o rescopo (REQ-001 v1.1).
- RAC-001 duplicado na tabela de ICs do GCO; RAC-001 sem campo "Versão" no cabeçalho.
- Registros com datas retroativas (jun/26) para execução jun/25–jan/26 — coerente e declarado, mas não contemporâneo.

6. FTGASMIG_Governanca-APIs (Fundação Tecnológica, 2 OS) **FECHADO**

Status: ambas as OS encerradas com aceite (OS001 26/05; OS002 09/06/2026). **Gap real:** EV-AzureDevOps (afirmado em RNF-05 e nos TAE/VV, sem evidência objetiva anexada).

Eliminar (N/A / coberto): CR (zero mudança de escopo); EV-Swagger (projeto de configuração de plataforma Azure APIM, sem API própria a documentar); REL-VV (embutido no VV §4); CTQ (smoke checks no VV + sessão end-to-end na ATA-003); Ata de Acompanhamento (RAC + atas).

Corrigir conteúdo:

- REQ-001/002 e PCP-002 com itens "A realizar / A verificar" não atualizados após o encerramento (resultado real só consta no VV).
- Versionamento duplicado no histórico dos VV (duas linhas "1.1"/"1.2").
- Coluna "RAD" vazia no PCP-002 — decisões de design (OAuth, Key Vault) sem vínculo ao GDE.

7. MilhasFacil_Busca-de-Milhas **ABERTO**

Status: Sprint 10/12, encerramento ~26/07/2026. Versiona em GitLab; Swagger aplicável. **Gap real:** EV-Swagger (IMG-SWAGGER-01 referenciada mas ausente) — e, na prática, quase todas as capturas referenciadas (IMG-CI/QA/GITLAB) estão ausentes em evidências/.

Eliminar (N/A / coberto): EV-AzureDevOps (é GitLab — evidência GitLab presente); Ata de Acompanhamento (RAC + atas).

Não-exigível ainda: TAE, Lições Aprendidas, Ata de Aceite Final (~26/07).

Corrigir conteúdo:

- Contagem de MRs: índice/RAC/GCO dizem **37**; o relatório de reconciliação (mais recente) diz **39**. Atualizar.
- Stack do Crawler inconsistente: **FastAPI/Python** (REQ/PCP/ITP) × **Nest/Prisma/TS** (relatório de verificação).
- REQ preso à "Sprint 9"; índice/RAC já em Sprint 10. Terminologia "PR" residual (GitLab usa "MR").

8. PROFARMA_Cadastro-de-Clientes **FECHADO**

Status: encerrado 29/01/2026 (TAE + Ata de Aceite, 10/10 critérios). Conjunto documental mais completo da carteira. **Gap real:** EV-Swagger (API .NET expõe 16 endpoints + OpenAPI, mas a tela não foi capturada).

Eliminar (N/A / coberto): Ata de Acompanhamento (coberta pelo RAC com 6 snapshots datados).

Corrigir conteúdo:

- Descasamento de ferramenta: documentos narram **Azure DevOps**; a pasta evidencias/ tem prints de **GitLab** (mirror de laboratório) — adicionar nota explicativa.
- RAC §3 cita "RF-01 a RF-18"; o REQ define até **RF-19**.
- **Limpar a pasta oficial:** remover backups (.bak, _backup_pre_*) e os meta-relatórios de auditoria/alinhamento de dentro de 04_registros (são artefatos internos, não deliverables).

5. Temas transversais (portfólio)

Tema	Descrição e ação recomendada	Projetos afetados
Capturas de evidência ausentes	Único gap documental real: 4 telas de Swagger + 2 exports de Azure DevOps. Capturar e anexar a evidências/.	Swagger: GER, FRUKI, MILHAS, PROF · Azure: FRUKI, GASMIG
GitLab × Azure DevOps	Plataforma de versionamento inconsistente entre projetos e, em alguns, contraditória dentro do próprio projeto. Definir narrativa/evidência única por projeto.	GER (contradição), PROF (docs×evidências), + todos
Nomes de equipe divergentes	Mesma equipe/papel com nomes diferentes entre índice e documentos de evidência. Harmonizar antes de expor ao avaliador.	CNJ (crítico), GOV, GER
Registros não contemporâneos	Documentos reconstituídos meses após a execução (datas de cabeçalho jun/26). Coerente e declarado, mas notável em auditoria.	FRUKI, PROF (e cabeçalhos 11/06 em vários)
Lista-modelo redundante	"Ata de Acompanhamento" (coberta pelo RAC) e REL-VV/REV/CTQ (embutidos no VV) inflam a lista de 23 docs. Revisar o modelo para evitar falsos gaps.	Todos
Higiene da pasta de entrega	Backups e meta-relatórios dentro de 04_registros poluem o pacote oficial.	PROF (principal)

6. Próximos passos sugeridos

- **Projetos fechados (GOV, GASMIG, FRUKI, PROFARMA):** corrigir as inconsistências de conteúdo, capturar as evidências de Swagger/Azure e limpar a pasta — ficam prontos para auditoria.
- **Projetos abertos (Andamento, CNJ, Gerenciador, MilhasFacil):** emitir TAE / Lições Aprendidas / Ata de Aceite Final no fechamento (30/06–26/07/2026); enquanto isso, resolver as inconsistências de conteúdo.
- **Decisão de modelo:** remover da lista de 23 documentos os itens redundantes (Ata de Acompanhamento; REL-VV/REV/CTQ quando embutidos no VV).

Diagnóstico baseado na leitura do conteúdo dos registros (.md / .docx) dos 8 projetos. Nenhum documento foi alterado nesta etapa — análise somente leitura.