

Formulário de Levantamento de Projeto — MPS-SW Nível C

Campo	Valor
Documento	INTAKE-PROJETO (interno)
Versão	1.0
Data	05/06/2026
Uso	Preencher antes de solicitar a geração dos documentos MPS do projeto

Como usar: preencha todos os blocos abaixo e entregue ao responsável pela geração dos documentos. Campos marcados com * são obrigatórios para gerar o conjunto mínimo. Os demais enriquecem documentos específicos. Deixe em branco o que genuinamente não se aplica — não invente dados.

BLOCO 1 — Identificação do projeto

Alimenta: TAP, PLA, cabeçalhos de todos os documentos

Campo	Sua resposta
* Nome do projeto	
* Código do projeto	(ex.: FTXXXXXX — prefixo do cliente + código interno)
* Cliente / organização	
* Produto ou sistema	(ex.: app mobile Android, plataforma web, API, etc.)
* Objetivo principal	(1–3 frases: o que o projeto entrega e qual problema resolve)
* Data de início	
* Data de encerramento	
O projeto tem pacotes / fases distintas?	(sim/não — se sim, liste os nomes e períodos de cada um)
Código do pacote 1	
Código do pacote 2 (se houver)	

BLOCO 2 — Equipe

Alimenta: TAP, PLA §6, GQA, VV, ATAs

Equipe Timeware

Papel	Nome
* Gerente de Projeto	
* Tech Lead / Arquiteto	
Desenvolvedor(es)	(um por linha)
QA / Testes	
Designer UX/UI	(se aplicável)
* Auditor GQA	(deve ser independente da equipe — normalmente COO)

Stakeholders do cliente

Papel	Nome	Responsabilidade
* Sponsor / responsável pelo aceite		

Papel	Nome	Responsabilidade
PO / contato técnico		
Revisor de código (se fizer code review)		
Outros		

BLOCO 3 — Escopo e requisitos

Alimenta: TAP, PLA §2, REQ, RASTR

Escopo

Campo	Sua resposta
* O que está incluído	(liste os módulos / funcionalidades / entregas)
* O que está fora do escopo	
Produto de entrada	(o que o cliente fornece: APIs, dados, protótipos, etc.)

Requisitos funcionais

Liste cada RF com: código, nome curto e descrição. Mínimo 1.

Código	Nome	Descrição
RF-01		
RF-02		
RF-03		
(adicione linhas conforme necessário)		

Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF-01	(Performance / Segurança / Compatibilidade / Disponibilidade...)	
RNF-02		
(adicione linhas conforme necessário)		

BLOCO 4 — Adaptação do processo-padrão

Alimenta: ADAP, PLA §3

Item	Decisão	Justificativa
Design UX/UI	(aplicável / não aplicável)	
Nível de documentação	(enxuto / padrão / reforçado)	
Combinação de papéis	(ex.: Tech Lead acumula Arquiteto)	
Processo de revisão de código	(ex.: PR no Azure DevOps revisada por X)	
Processo de entrega	(ex.: APK via Expo / deploy em homologação / publicação na Play Store)	
Outras adaptações		

BLOCO 5 — Estimativas e cronograma

Alimenta: PLA §4 e §5, RAC, planilha de gestão

Estimativas

Campo	Valor
* Tamanho estimado (story points)	
* Velocity de referência (pontos/sprint)	
* Base histórica usada	(projetos ou sprints de referência)
Esforço/prazo estimado	(nº de sprints ou meses)
Duração de cada sprint	(ex.: 2 semanas)

Marcos

Marco	Data planejada	Data realizada
Kickoff		
Fim do Discovery / Requisitos		
Aprovação do Plano (baseline)		
Fim Sprint 1		
Fim Sprint 2		
Fim Sprint 3		
(adicione sprints)		
Piloto / Homologação		
Aceite final / Encerramento		

BLOCO 6 — Ambiente e configuração

Alimenta: PLA §6, GCO

Campo	Valor
* Repositório de código	(ex.: Azure DevOps — org/projeto/repo)
* Branch strategy	(ex.: main + feature branches; PR obrigatório para merge)
Ambiente de desenvolvimento	
Ambiente de homologação / staging	
Ambiente de produção	
* Tecnologias principais	(ex.: React Native, Node.js, PostgreSQL)
Ferramentas de gestão	(ex.: Jira, Confluence, Teams, WhatsApp)
Baseline de configuração (versão entregue)	(ex.: tag v1.0.0 — APK / build de produção)

BLOCO 7 — Decisões arquiteturais e de design

Alimenta: PCP, GDE, ITP

Arquitetura

Campo	Valor
Padrão arquitetural	(ex.: MVC, Clean Architecture, BFF...)
Integrações externas	(APIs do cliente, serviços de terceiros — liste com nome e responsável)

Campo	Valor
Estratégia de build e entrega	(ex.: APK para homologação, AAB para Play Store)

Decisões formais (GDE) — uma linha por decisão relevante

Contexto / Problema	Alternativas consideradas	Decisão tomada	Justificativa

BLOCO 8 — Riscos

Alimenta: PLA §9, planilha de gestão

Probabilidade e Impacto: escala 1–3. Exposição = P × I (resultado 1–9).

Risco	Prob. (1–3)	Impacto (1–3)	Exposição	Resposta	Status final
				(mitigar / evitar / aceitar / transferir)	(realizado / não ocorreu)

BLOCO 9 — Verificação e Validação (V&V / Testes)

Alimenta: VV, planilha de gestão — aba V&V

Ciclos de execução

Ciclo / Sprint	Módulo	O que foi testado	Defeitos encontrados	Como foi resolvido	Data

Cenários de teste

Um bloco por cenário. Copie o bloco quantas vezes precisar.

Cenário CT-XX — [nome do cenário] - Módulo: - Tipo: (Happy / Sad) - Dado que: - Quando: - Então: - E: (repetir se houver mais de um step "E") - Evidência: (ex.: APK testado em dd/mm/aaaa, validado por X) - Resultado: (Aprovado / Reprovado)

BLOCO 10 — Reuniões e acompanhamento

Alimenta: ATAs, RAC, CR

Reuniões realizadas

Tipo	Data	Participantes (nomes/papéis)	Pautas / Decisões principais
Kickoff			
Levantamento de requisitos			
Validação Sprint 1			
Validação Sprint 2			
Validação Sprint 3			
Aceite final			
(outras)			

Change Requests (se houver mudança de escopo)

Código	Data	Descrição da mudança	Impacto em prazo/escopo	Aprovado por
CR-XXXXXX-001				

Acompanhamento de sprints

Sprint	Planejado (SP)	Realizado (SP)	Desvio	Observação
Sprint 1				
Sprint 2				
Sprint 3				

| BLOCO 11 — GQA (Garantia da Qualidade)

Alimenta: GQA

Marco auditado	Data	Auditor	Itens verificados	Desvios encontrados	% Conformidade
Abertura					
Aprovação do Plano					
Desenvolvimento					
Homologação/Entrega					
Encerramento					

| BLOCO 12 — Medição (KPIs)

Alimenta: MED

Preencha o que foi medido. Baseline e meta vêm do PLA-MED-001.

Código	Indicador	Resultado medido
M1	% Entregas no prazo	
M2	Desvio de esforço (%)	
M3	Story points entregues vs. planejados	
M4	Velocity média realizada	
M5	Taxa de defeitos em homologação	
M6	Defeitos escapados para produção	
M7	% Requisitos com rastreabilidade completa	
M8	% Conformidade GQA	
M9	NPS do cliente / satisfação	

| BLOCO 13 — Encerramento

Alimenta: TAE, LI

Campo	Valor
* Data do aceite formal	
* Forma do aceite	(ex.: reunião via Teams, e-mail, assinatura de ata)

Campo	Valor
* Quem concedeu o aceite	
Entregas finais	(liste o que foi entregue: build, código, documentação)
O projeto foi encerrado conforme planejado?	(sim / não — se não, explique brevemente)

Lições aprendidas

Categoria	O que funcionou bem	O que melhorar
Processo / gestão		
Técnico		
Comunicação com o cliente		
Estimativas		
Outros		

Checklist antes de entregar este formulário

- ☐ Todos os campos * preenchidos
- ☐ Pelo menos 1 requisito funcional listado (Bloco 3)
- ☐ Pelo menos 1 cenário de teste descrito (Bloco 9)
- ☐ Datas de início e encerramento confirmadas (Bloco 1)
- ☐ Auditor GQA identificado e diferente da equipe do projeto (Bloco 2)
- ☐ Aceite formal documentado (Bloco 13)

Documentos gerados a partir deste formulário

Documento	Blocos usados
TAP — Termo de Abertura	1, 2
PLA — Plano de Projeto	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
ADAP — Registro de Adaptação	4
REQ — Documento de Requisitos	3
PCP — Documento de Design	6, 7
ITP — Estratégia de Integração	6, 7
VV — Plano de V&V	9
GCO — Registro de Configuração	6
GDE — Registro de Decisão	7
GQA — Registro de GQA	11
MED — Registro de Medição	12
RASTR — Matriz de Rastreabilidade	3, 9
ATAs	10
CR — Change Request	10
RAC — Relatório de Acompanhamento	5, 10
TAE — Termo de Encerramento	13
LI — Lições Aprendidas	13
Planilha de Gestão (Excel)	todos

Histórico de revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	05/06/2026	Time de Melhoria Contínua	Versão inicial